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ՆԱԽԱԲԱՆ
2017 թվականի չորրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) իրականացման աշխատանքներն առավելապես ուղղված են եղել 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման նպատակով նախնական ուսումնասիրության և ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման նպատակով ՀՀ օրենքների փոփոխությունների նախագծերի մշակման աշխատանքներին: Օրենսդրական փոփոխությունները միտված են օրենսդրության մեջ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված ընդերքօգտագործման ոլորտում տեղեկատվության հրապարակումը որպես պարտադիր պահանջ ամրագրմանը: 
Սույն եռամսյակում իրականացվել է նաև ԱՃԹՆ միջազգային քարտուղարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության համար սահմանված պահանջի՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակումը: Այն ընդգրկում է 2018-2019 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումները, որոնց իրականացման արդյունքում 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հանրությանը հասանելի կլինեն ՀՀ մետական հանքավայրերի իրական սեփականատերերի անունները: Այս աշխատանքների շրջանակներում ԲՇԽ-ի անդամներն ու խորհրդատուներն անցկացրել են մի շարք հանդիպումներ վերհանված հարցերի պարզաբանման, իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման և օրենսդրական փոփոխությունների քննարկման նպատակով:  
[bookmark: _GoBack]Հաշվետու ժամանակահատվածում տարվել է նաև արդյունավետ աշխատանք դոնոր կազմակերպությունների հետ: ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացին իրենց աջակցությունն են ցուցաբերում Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը, Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչությունն  ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ): Շարունակվել է համագործակցությունը ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ: Իրականացվել են Համաշխարհային բանկի՝ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ին աջակցության դրամաշնորհի համապատասխան փաստաթղթերի մշակման  աշխատանքեր:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի՝ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների վերաբերյալ պետք է ներկայացվեն եռամսյակային հաշվետվություններ, որոնք հաստատվում են ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կողմից:

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի 2017-2018ԹԹ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ
	ՆՊԱՏԱԿԸ

	Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 1. ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում, կազմակերպության հաստատում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ տեխնիկական առաջադրանք (մայիս, 2017), պայմանագիր կազմակերպության հետ Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. հոկտեմբեր 
	Ընթացիկ (մշակվել և հաստատվել է կայքի տեխնիկական առաջադրանքը և 2017 թ. դեկտեմբերին հայտարարվել է մրցույթ)
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	Միջոցառման իրականացմանը ուշացումը պայմանավորված է միջոցառման իրականացմանն աջակցող միջազգային կազմակերպության կողմից ներքին ֆինանսական վերաբաշխումների անհրաժեշտությամբ,  ծրագրի հաստատման և համապատասխան ընթացակարգերի ապահովման ժամկետներով:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 4. ԱՃԹՆ-ի կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում)
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ կայքում հրապարակված հաշվետվություններ, տեսագրությունների, արձանագրություններ Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ տեղեկատվական թերթիկներ, ինֆոգրամներ, ԱՃԹՆ-ի հաշվետվություն, ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետվություն, տեղեկատվական տեսահոլովակներ Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ սոցիալական ցանցերում հանքարդյունաբերության և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվություն Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 7. Հաղորդակցության ռազմավարության[footnoteRef:1] մշակում [1:  Հեռահաղորդակցության ռազմավարությունը 2017 թ. մայիսի 5-ի նիստի ընթացքում վերանվանել է «Հանրային հաղորդակցության ռազմավարության»:] 

	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ հաղորդակցության ռազմավարության նախագիծ
Վերջնաժամկետը՝ 
2017թ. մայիս
	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն
	Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի պատասխանատու հանքարդյունա-բերության կենտրոնը (ՀԱՀ ՊՀԿ) համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքում սահմանված ժամկետներում չի ներկայացրել նախագիծը: 

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 8. Հաղորդակցության ռազմավարության հաստատում 
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ հաղորդակցության ռազմավարություն Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. հունիս
	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ
	ՀԱՀ ՊՀԿ-ը համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքում սահմանված ժամկետներում չի ներկայացրել նախագիծը:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ կլոր սեղաններ, հանդիպումներ, այդ թվում ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումներ կրթական հաստատությունների հետ 
Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն
	

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում N 1. ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում, կազմակերպության հաստատում
Հայատանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչության հետ համագործակցության շրջանակում նախնական պայմանավորվածություն է  ձեռք բերվել  ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի ստեղծման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հարցում: Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ ԿԱ (կառավարության աշխատակազմի) ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուների կողմից վերջնականացվել և ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվել է ԱՃԹՆ-ի կայքի տեխնիկական առաջադրանքը: ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչության կողմից կայքի մշակումն իրականացնող ընկերության ընտրության համար մրցույթ է հայտարարվել: 

Միջոցառում 4. ԱՃԹՆ-ի կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում) 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական կայքի ԱՃԹՆ-ի ենթաէջը[footnoteRef:2]  հաշվետու ժամանակահատվածում մշտապես թարմացվել է, ներկայացվել է ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն հայերեն և անգլերեն լեզուներով: [2:  http://gov.am/am/eiti/] 


Միջոցառում 5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում
Իրազեկման բարձրացման միջոցառումների շրջանակում սոցիալական հոլովակների պատրաստման նպատակով հաշվետու ժամանակաշրջանում «Ալտերա» ՍՊԸ-ն պատրաստել է վեց տեսահոլովակ: Հոլովակները տարածվել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ֆեյսբուքյան էջում (Ինչ է ԱՃԹՆ-ն[footnoteRef:3],  Հանքարդյունաբերության դերը ՀՀ տնտեսությունում[footnoteRef:4], Բազմաշահառու խումբ[footnoteRef:5], Իրական սեփականատերեր[footnoteRef:6], ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացը[footnoteRef:7], կարճ տեսաֆիլմ՝ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կողմից իրականացվող ծրագրի և Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդի www.geofund.am կայքի  ու կայքից օգտվելու ուղեցույցի վերաբերյալ[footnoteRef:8]) և Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի յութուբյան էջում (Ինչ է ԱՃԹՆ-ն[footnoteRef:9],  Հանքարդյունաբերության դերը ՀՀ տնտեսությունում[footnoteRef:10], Բազմաշահառու խումբ[footnoteRef:11], Իրական սեփականատերեր[footnoteRef:12], ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացը[footnoteRef:13], կարճ տեսաֆիլմ[footnoteRef:14]):  [3:  https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2108693685822912/]  [4:  https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2120102438015370/]  [5:  https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2141558569203090/]  [6:  https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2130584020300545/]  [7:  https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2158475167511430/]  [8:  https://www.facebook.com/EITIArmenia/videos/2147564658602481/]  [9:  https://youtu.be/vTMQnGs9P9k]  [10:  https://youtu.be/1si8VSxB2R4]  [11:  https://youtu.be/zoEQ1GiYuxo]  [12:  https://youtu.be/RL-DrQDNrv0]  [13:  https://youtu.be/Q2RLKSn6AZk]  [14:  https://youtu.be/m-Q5WTgcZfM] 

Ֆեյսբուքյան գովազդային արշավի ընթացքում խթանվել են 5 հոլովակներն ու ֆիլմը խթանվել են ավելի մեծ դիտողականություն ապահովելու համար: Յուրաքանչյուր հոլովակի համար արշավը տևել է մեկ շաբաթ (բացառությամբ 1 հոլովակի և ֆիլմի, որոնց գովազդային բյուջեն և իրականացման ժամկետները բաշխվել են հավասարապես 2 հոլովակի միջև): Արշավի արդյունքում հոլովակների և ֆիլմի դիտումների քանակը հասել է շուրջ 155 000-ի. ֆիլմը դիտվել է շուրջ 59 000 անգամ, իսկ հոլովակները՝ միջինում՝ 19 000:
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 5 հոլովակի և կարճ ֆիլմի տարածումը Կապանի «Սոսի» և Լոռու մարզի «Ֆորտունա» հեռուստաընկերություններով: 5 հոլովակներից յուրաքանչյուրը եթեր է հեռարձակվել 4 անգամ յուրաքանչյուր հեռուստաընկերությամբ: Ֆիլմը եթեր է հեռարձակվել 1 անգամ «Ֆորտունա» հեռուստաընկերությամբ: 
Իրականացվել է նաև Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ֆեյսբուքյան էջի խթանում: Ֆեյսբուքյան էջի գովազդային արշավը տևել է երկու ամիս: Արշավի արդյունքում ֆեյսբուքյան էջի հավանությունների (like) քանակը ավելացել է շուրջ 1500-ով՝ հասնելով 1900 հավանության: 

Միջոցառում 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով 
Շարունակվել են պարբերաբար թարմացվել Facebook[footnoteRef:15], YouTube[footnoteRef:16] և Twitter[footnoteRef:17] ցանցերում ստեղծված Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի էջերը, որոնցում հրապարակվում է ԱՃԹՆ-ի ներդրման և ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ապահովելով դրա հասանելությունը լայն հանրության համար:  [15:  https://www.facebook.com/EITIArmenia/]  [16:  https://www.youtube.com/channel/UCx_9yOLmQCj_rwy2wYgRh6A]  [17:  https://twitter.com/EITI_Armenia ] 


Միջոցառում 7. Հաղորդակցության ռազմավարության  մշակում
Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ը իրականացնում է հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մշակման աշխատանքները: Ռազմավարության մշակման աշխատանքների շրջանակներում ՀԱՀ ՊՀԿ-ի փորձագետները հանդիպել են հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մշակման աշխատանքային խմբի անդամներին (հուլիսի 24-ին): Համաձայն հաստատված ժամանակացույցի՝ հանրային հաղորդակցության ռազմավարության վերջնական փաստաթուղթը պետք է ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ին ներկայացվեր 2017թ. օգոստոսին, սակայն հաշվետու ժամանակաշրջանում այն չի ներկայացնել:
Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի դեկտեմբերի 6-ին կայացած նիստի ընթացքում  նախագծի ներկայացման նոր վերջնաժամկետ էր սահմանվել դեկտեմբերի 19-ը[footnoteRef:18] (արձանագրության 7-րդ կետ), սակայն հաշվետու ժամանակահատվածում այն չի ներկայացվել:    [18:  http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_12_06_%202017.pdf] 


Միջոցառում 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում
Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների շրջանակներում իրականացվել է 5 հոլովակների և 1 ֆիլմի ֆեյսբուքյան գովազդային արշավ, ինչպես նաև խթանվել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ֆեյսբուքյան էջի խթանում: Տես՝ 5-րդ միջոցառում:



	ՆՊԱՏԱԿԸ

	Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 11. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ Ճանապարհային քարտեզի նախագիծ Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. հունիս
	Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով:
	ԲՇԽ,ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ
	Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված 11-14-րդ միջոցառումների իրականացվել է ուշացումով, ինչը պայամավորված է դոնոր կազմակերպության՝ ՎԶԵԲ-ի կողմից ներկայացված ժամանակացույցով և ընթացակարգերով:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 12. Ճանապարհային քարտեզի նախագծի հանրային քննարկումներ
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ ճանապարհային քարտեզի նախագծի հրապարակում, հանդիպումներ 
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. հուլիս
	Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով:
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	12-14-րդ միջոցառումները տրամաբանական շղթա են ներկայացնում, 11-րդ միջոցառման ուշացման պատճառով հետաձգվել են նաև հաջորդող՝ 12-14-րդ միջոցառումների իրականացման ժամկետները:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 13. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի հաստատում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ ճանապարհային քարտեզ Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. օգոստոս
	Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով: Պահպանվել է ԱՃԹՆ-ի խորհրդով սահմանված վերջնաժամկետը:
	ԲՇԽ
	Տես 12-րդ միջոցառման նշումները:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 14. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի ներկայացում ԱՃԹՆ քարտուղարություն
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ ԱՃԹՆ-ի միջազգային  քարտուղարություն ներկայացված ճանապարհային քարտեզ 
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. սեպտեմբեր
	Իրականացվել է հաշվետու ժամանակահատվածում՝ աշխատանքային ծրագրով հաստատված ժամկետից ուշացումով: Պահպանվել է ԱՃԹՆ-ի խորհրդով սահմանված վերջնաժամկետը:
	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն
	Տես 12-րդ միջոցառման նշումները:

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում N 11. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում
ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ համագործակցության շրջանակներում ՎԶԵԲ-ի լոնդոնյան գրասենյակի կողմից տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերվում ԱՃԹՆ-ի անդամ մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքներին, մասնավորապես, իրական սեփականատերերի բացահայտման հարցերով խորհրդատու (խորհրդատուներ) ներգրավելու միջոցով: Հաշվետու ժամանակահատվածում խորհրդատուների կողմից մշակվել և ԲՇԽ-ին է ներկայացվել իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի նախագիծը և Հայաստանում իրական սեփականատերերի բացահայտման վերաբերյալ իրավական վերլուծություն (որը ներառում է իրական սեփականատիրոջ սահմանման առաջարկություն):  

Միջոցառում 12. Ճանապարհային քարտեզի նախագծի հանրային քննարկումներ
ՎԶԵԲ-ի կողմից ներկայացված ժամանակացույցով նախատեսված էր, որ ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքներում ներգրավված փորձագետը (փորձագետները) ճանապարհային քարտեզի մշակման ընթացքում կիրականացնի (կիրականացնեն) հանրային քննարկումներ` ընդգրկելով տարբեր շահագրգիռ կողմերի՝ համաձայն իր կողմից մշակված շահառուների (ներգրավելով ոչ միայն ԲՇԽ-ի անդամներին) ցանկի: Փորձագետները մի շարք հանդիպումներ են ունեցել ԲՇԽ-ի անդամների, հանքարդյունաբերողների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ: Քննարկումների արդյունքները ներառվել են ճանապարհային քարտեզի նախագծում: Ժամանակային սահմանափակումների պատճառով հանրության ավելի լայն շերտերի մասնակցությամբ քննարկումները կիրականացվեն՝ ըստ ճանապարհային քարտեզով սահմանված ժամանակացույցի:

Միջոցառում 13. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի հաստատում
ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի բոլոր երեք խմբակցությունները էլեկտրոնային եղանակով տվել են իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի հաստատման վերաբերյալ իրենց համաձայնությունները: ԲՇԽ-ի հանքարդյունահանող ընկերությունների խմբակցությունն իր համաձայնությունը տվել է որոշակի վերապահումով։ Մասնավորապես, էլեկտրոնային եղանակով համաձայնության թերթիկում նշվել է՝ «հաշվի առնելով, որ նախագծում տրված սահմանումները և ձևակերպումները լրամշակման (որոշակիացման, հստակեցման, խմբագրման) կարիք ունեն՝ նախագծում տրված ձևակերպումնեը համարում ենք նախնական, հայեցակարգային և անհրաժեշտ ենք համարում դրանց անդրադառնալ լրացուցիչ՝ համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի մշակման փուլում»: 

Միջոցառում 14. Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի ներկայացում ԱՃԹՆ քարտուղարություն
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը, ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվելուց հետո, հրապարակվել է ԱՃԹՆ-ի կայքէջում[footnoteRef:19] և ներկայացվել է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարություն:  [19:  http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/BO%20roadmap_draft_ARM.pdf] 






	ՆՊԱՏԱԿԸ

	ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 16. Օրենսդրության ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ հաշվետվություն, գործողությունների պլան Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. դեկտեմբեր
	Իրականացվել է
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն, փորձագետ
	Մշակվել է ԱՃԹՆ-ի համապատաս-խանեցման  շրջանակներում օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ: 

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 17. Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. դեկտեմբեր
	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, փորձագետ
	ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը չի ներկայացվել համաձայն ժամանակացույցի:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 18. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. դեկտեմբեր

	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	Տես՝ 17-րդ միջոցառման նշումներ:

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում 16. Օրենսդրության ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում
Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից մշակվել է ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման  շրջանակներում օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ[footnoteRef:20]: Առաջարկվող փոփոխություններն ուղղված են ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված ընդերքօգտագործման ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման ապահովմանը, ինչի շնորհիվ ոլորտը ավելի թափանցիկ ու հաշվետվողական կդառնա՝ խթանելով մրցակցային կառավարումն ու վերահսկողությունը: Օրենսդրական փաթեթի մշակման ընթացքում կայացել են մի շարք հանդիպումներ ԲՇԽ-ի անդամների և ՀՀ ԿԱ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուների հետ: Փաթեթի մշակման աշխատանքներում ակտիվորեն ներգրավված են եղել նաև շահագրգիռ պետական մարմինները:  [20:  https://www.e-draft.am/projects/602] 


Միջոցառում 17. Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին
Միջոցառում 18. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում
Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը չի ներկայացվել (ըստ ժամանակացույցի՝ առաջին նախագիծը պետք է ներկայացվեր հոկտեմբերի 13-ին): Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի դեկտեմբերի 6-ին կայացած նիստի ընթացքում  ՀԱՀ ՊՀԿ-ի փորձագետները խոստացել էին նախագիծը ուղարկել դեկտեմբերի 11-ին[footnoteRef:21] (արձանագրության 7-րդ կետ), սակայն հաշվետու ժամանակահատվածում, այն չի ներկայացվել: [21:  http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_12_06_%202017.pdf] 




	ՆՊԱՏԱԿԸ

	Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 19. Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և հաստատում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ տեխնիկական առաջադրանք Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. հոկտեմբեր 
	Մասամբ իրականացվել է, քանի որ ՀԱՀ ՊՀԿ-ի ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքի համապատասխան հատվածը այս միջոցառմանն էր ուղղված:
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	Պատասխանատու հանքարդյունաբերության որոշ տարրեր որոշվել է ներառել ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից մշակվող ուսումնասիրություններում, որից հետո դրանք կլրամշակվեն ԲՇԽ-ի կողմից:  

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ ճանապարհային քարտեզ Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. նոյեմբեր
	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	Տես՝ 20-րդ միջոցառման նշումները: 

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում 19. Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և հաստատում
Միջոցառում 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով
Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ն օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ ուսումնասիրության շրջանակներում  քննելու է պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման տարրեր: Մասնավորապես, քննարկվելու են կոնկրետ բարեփոխումներ, որոնք կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթի ձևավորման վրա:  Մշակվելու է պատասխանատու հանքարդյունաբերության նախնական ճանապարհային քարտեզը, որից հետո ԲՇԽ-ն, մասնավորապես՝ ԲՇԽ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խումբը ձեռնամուխ կլինի պատասխանատու հանքարդյունաբերության համապարփակ ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքներին:  



	ՆՊԱՏԱԿԸ

	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում


	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 38. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ դոնոր կազմակերպությունների հետ հանդիպում
Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 40. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հիմնում և աշխատանքների ընթացք
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ Հայաստանի ԱՃԹՆ քարտուղարություն
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. հոկտեմբեր 
	Իրականացվել է
	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 42. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ հաշվետվություններ
Վերջնաժամկետը՝ եռամսյակը մեկ
	Իրականացվել է
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն

	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ գրություններ, հանդիպումներ, կոնֆերանս զանգեր
Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ

	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 44. Մասնակցություն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ

	Իրականացվել է
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	Մասնակցություն Ջակարտայում կայացած՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման վերաբերյալ կոնֆերանսին:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 45. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստեր Վերջնաժամկետը՝ եռամսյակը մեկ
	Իրականացվել է
	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ
	Անցկացվել են ԲՇԽ-ի 3 նիստեր:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 47. ԲՇԽ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 49. ԱՃԹՆ-ի անդամավճարի վճարում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. դեկտեմբեր

	
	
	Նախատեսվել է ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեի մասին օրենքով[footnoteRef:22]: [22:  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118144] 


	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում N 38. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուները հանդիպումներ են ունեցել գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես, Հայաստանում Բրիտանական դեսպանատան, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, Համաշխարհային բանկի և  Գերմանական միջազգային համագործակցության (GIZ) ներկայացուցիչների հետ, որոնց հետ քննարկվել են ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի իրականացմանն ուղղված աշխատանքներին միջազգային կազմակերպությունների մասնակցության հնարավոր ուղղությունները: Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել են Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային հայտադիմումից բխող ծրագրային և ֆինանսական փաստաթղթերը: Բացի այդ, Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչության կողմից հայտարարվել է մրցույթ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքը ստեղծելու համար ընկերություն ընտրելու համար: 
ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ համագործակցության շրջանակում ՎԶԵԲ-ի ԱՃԹՆ-ի իրական սեփականատերերի բացահայտման օժանդակության ծրագրով հաշվետու ժամանակահատվածում խորհրդատուների կողմից մշակվել է իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի նախագիծը և Հայաստանում իրական սեփականատերերի բացահայտման վերաբերյալ իրավական վերլուծություն:  

Միջոցառում N 40. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հիմնում և աշխատանքների ընթացք
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են նախորդ եռամսյակում կազմված բյուջետային հայտի լրամշակման աշխատանքներ: Ներկայացված հայտով նախատեսվում է վճարել ՀՀ ԿԱ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուների (ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարություն) աշխատավարձը և ԱՃԹՆ-ի տարեկան անդամավճարը: 

Միջոցառում N 42. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)
Հաշվետու ժամանակահատվածում (հոկտեմբերի 10-ին և 17-ին) տեղի են ունեցել ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստեր, որոնց ժամանակ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամները և խորհրդատուները քննարկել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի նախնական ուսումնասիրության նախագծի վերաբերյալ մի շարք հարցեր: Կազմվել, հաստատվել և հրապարակվել են ԲՇԽ-ի նիստերի արձանագրությունները[footnoteRef:23],[footnoteRef:24]: [23:  http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_10_10_%202017.pdf]  [24:  http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_17_10_%202017.pdf] 

Բացի այդ, հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի մեկ այլ նիստ (նոյեմբերի 24-ին), որի ընթացքում ԲՇԽ-ի անդամները և խորհրդատուները քննարկել են ՀՀ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը, որն ավելի ուշ հաստատվել է ԲՇԽ-ի կողմից[footnoteRef:25]: Մշակվել և հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության ԱՃԹՆ-ի բաց տվյալների քաղաքականության հայեցակարգը[footnoteRef:26]: Կազմվել, հաստատվել և հրապարակվել են ԲՇԽ-ի նիստի արձանագրությունը[footnoteRef:27] և ՀՀ ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2017թ. 3-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը[footnoteRef:28]: [25:  http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/BO%20roadmap_draft_ARM.pdf]  [26:  http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/EITI_Open_Data_Policy_Armenia_arm.pdf]  [27:  http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_meeting_minute_12_06_%202017.pdf]  [28:  http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/MSG_Quarterly_progress_report_draft_July-September.pdf] 

 
Միջոցառում 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ
Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ԱՃԹՆ-ի պատասխանատուները համագործակցել են ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության տարածաշրջանային պատասխանատուների հետ Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման և ՀՀ ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի միջոցառումների իրականացման հետ կապված մեկնաբանությունների և խորհրդատվության ստացման նպատակով: Կազմակերպվել են կոնֆերանս զանգեր, իրականացվել է նամակագրություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ: Հաշվետու ժամանակահատվածում (հոկտեմբերի 2-ին) ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից կազմակերպվել է վեբինար ԲՇԽ-ի տարբեր խմբակցությունների ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքներում արդյունավետ ներգրավվածությանը, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի ներդրման գործելակերպերի ազգային առանձնահատկությունների քննարկման նպատակով:
ՀՀ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման ընթացքում նամակագրության միջոցով  փորձի փոխանակում է իրականավել Միացյալ Թագավորության ԻՍ ռեգիստրի համակարգող մարմնի՝ Բիզնեսի, էներգետիկայի և արդյունաբերական ռազմավարության դեպարտամենտի ղեկավարության, Ղազախստանի և Ուկրաինայի ԲՇԽ անդամների հետ: 

Միջոցառում 44. Մասնակցություն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների
Հաշվետու ժամանակահատվածում (հոկտեմբերի 23-24-ին) ՀՀ պատվիրակությունը մասնակցել է ԱՃԹՆ-ի՝ «Իրական սեփականատերերի թափանցիկությունը» խորագրով կոնֆերանսին, որը կայացել է Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայում: Կոնֆերանսին ներկայացվել է հանքարդյունաբերության ոլորտում իրական սեփականատերերի բացահայտման լավագույն փորձը, քննարկվել են մարտահրավերները, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի անդամ երկրների պատվիրակությունները փոխանակել են կուտակված փորձը: 

Միջոցառում 47. ԲՇԽ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում 
Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության մի շարք հարցերի լուսաբանմանը (հոկտեմբերի 10-ին և 17-ին), իրական սեփականատերերի ճանապարհային քարտեզի մշակմանը (հոկտեմբերի 13-ին՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքային խմբի մասնակցությամբ, և նոյեմբերի 24-ին) և ԱՃԹՆ-ի համապատասխանեցման շրջանակներում անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններին (նոյեմբերի 8-ին և 9-ին) վերաբերող հանդիպումներ: 

Միջոցառում 49. ԱՃԹՆ-ի անդամավճարի վճարում
Տես՝ 40-րդ միջոցառումը:  



	ՆՊԱՏԱԿԸ

	ԱՃԹՆ ստանդարտին համապատասխան ամբողջական հաշվետվություն

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 50. ԱՃԹՆ զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ նախնական
ուսումնասիրություն
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 51. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծ
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. հուլիս 
	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ
	ՀԱՀ ՊՀԿ-ը համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքում սահմանված ժամկետներում չի ներկայացրել նախագիծը:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 52. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի քննարկում և հաստատում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանք 
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. օգոստոս 
	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն
	Միջոցառման չկատարումը պայմանավորված է նախորդ միջոցառման (51-րդ միջոցառում) չիրականացմամբ: 

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 53. Անկախ ադմինիստրատորի ընտրություն (մրցույթ և հաստատում) և ԱՃԹՆ հաշվետվության մշակում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ անկախ ադմինիստրատորի մրցույթի հայտարարություն, մրցույթ, անկախ ադմինիստրատորի հետ կնքված պայմանագիր, ԱՃԹՆ հաշվետվության նախագիծ
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. օգոստոս -
2018թ. հուլիս
	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, անկախ ադմինիստրատոր
	Միջոցառման չկատարումը պայմանավորված է նախորդ միջոցառումների (51-րդ և 52-րդ միջոցառումներ) չիրականացմամբ: 

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 54. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկի կազմում և հաստատում, էականության սահմանում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ հաշվետվություն
ներկայացնող պետական
գերատեսչությունների և
կազմակերպությունների
ցանկ
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. նոյեմբեր
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ
	Ցանկը պետք է կազմվի, իսկ էականություններն էլ սահմանվեն 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության շրջանակներում: 

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 55. Պետական գերատեսչությունների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափի և հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետի մշակում և հաստատում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ հաշվետվությունների ձևաչափ
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. նոյեմբեր
	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ
	Միջոցառումը պետք է իրագործվի ԱՃԹՆ-ին համապատաս-խանեցման օրենսդրական փոփոխությունների ընդունումից և 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության՝ ԲՇԽ-ի կողմից հաստատելուց հետո:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 56. ԱՃԹՆ զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ ուսուցում պետական գերատեսչություններ և արդյունահանող կազմակերպությունների համար
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ ուսուցում
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. դեկտեմբեր

	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ, անկախ ադմինիստրատոր
	Միջոցառումը պետք է իրագործվի 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության՝ ԲՇԽ-ի կողմից հաստատելուց, ԱՃԹՆ-ին համապատաս-խանեցման օրենսդրական փոփոխությունների ընդունումից և համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերի մշակումից հետո:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 57. Հաշվետվությունների ներկայացման իրավական հիմքերի անհրաժեշտության քննարկում կառավարության հետ
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ քննարկում
Վերջնաժամկետը՝ 2017թ. նոյեմբեր

	Ընթացիկ
	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ
	Հաշվետվությունների ներկայացման իրավական հիմքերի անհրաժեշտությունը քննարկվել է պետական գերատեսչությունների հետ՝ ԱՃԹՆ-ին համապատաս-խանեցման օրենսդրական փոփոխությունների մշակման ընթացքում: ԱՃԹՆ-ին համապատաս-խանեցման օրենսդրական փոփոխությունները մշակվել են ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 59. Թարգմանչական աշխատանքներ
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ

	Ընթացիկ
	
	Կատարվել են ընթացիկ թարգմանչական աշխատանքներ:

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում N 50. ԱՃԹՆ զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն
Հայաստանում ՄԹ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ն իրականացնում է զեկույցի նախնական ուսումնասիրության աշխատանքները: Դեկտեմբերի 20-ին ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացվել է նախնական ուսումնասիրության լրամշակված նախագիծը, որն ուղարկվել է ԲՇԽ-ի անդամներին՝ կարծիքների և առաջարկությունների համար: 

Միջոցառում 51. Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
Հայաստանում ՄԹ ֆինանսավորմամբ ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից իրականացվող ծրագրում ներառված է անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակումը, որը չի ներկայացվել ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում (ըստ ժամանակացույցի՝ պետք է ներկայացվեր հոկտեմբերի 16-ին): 
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