

Հայաստանի Հանրապետությունում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության ներդրման շրջանակում Հայաստանի ԱՃԹ-ն ԲՇԽ-ն սահմանել է հետևյալ ազգային առաջնահերթությունները՝

1. հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ իրազեկվածության ապահովում
2. հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ թափանցիկության և հաշվեկտրականության բարձրացում
3. պարասխանապու: հանքարդյունաբերության մշակույթի կարգաբեկում՝ միջազգային լավագույն փորձի կիրառման, իրավական կարգավորումների բարելավման միջոցով
4. պարասխանապու: ներդրողների համար մրցակցային ներդրումային միջավայրի բարելավում
5. ոլորտի շահառուների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

2017-2018թթ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ (վերանայված 2018թ. մարտին)

Նպատակը	Հիմնավորումը. ոլորտի կառավարմանն առնչվող մարտահրավերները և խոչընդոտները	ԱՃԹ-ն ստանդարտի պահանջը	Հ/Հ	Միջոցառում	Արդյունքը	Պատասխանատուն	Ժամկետները	Ծախսը (ԱՄՆ դոլար)	Ֆինանսավորման աղբյուրը
Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում	Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹ-ի վերաբերյալ մատչելի, ժամանակին և ամբողջական տեղեկատվության առկայություն								
			1	ԱՃԹ-ն պաշտոնական կայքի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում, կազմակերպության հաստատում	տեխնիկական առաջադրանք, պայմանագիր կազմակերպությամբ հետ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹ-ն քարտուղարություն	նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2017	1000	ՀՀ պետական բյուջե
			2	ՀՀ ԱՃԹ-ի կայքի ստեղծում	ՀՀ ԱՃԹ-ի կայք, տվյալների բազաներ, տվյալների բազաների վերլուծության գործիքներ՝ տեղեկատվությունը մատչելի տեսքով և առցանց ներկայացնելու, հարցումներ կատարելու, տվյալներն ազատ տեսնելու համար, առցանց հաշվեկտրությունների ներկայացման պորտալի ձևավորում	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹ-ն քարտուղարություն, ընտրված կազմակերպություն	հունվար-հունիս, 2018	16000	ՄԱԶԾ, ՀՀ պետական բյուջե
			3	Կայքի ընթացիկ սպասարկում		ընտրված կազմակերպություն, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	Ընթացիկ	ներառված է 2-րդ միջոցառման ֆինանսավորման գումարում	ՄԱԶԾ, ՀՀ պետական բյուջե

7.1	4	ԱՃԹՆ կայքի համարում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում)	Կայքում հրապարակված հաշվետվություններ, տեսագրությունների, արձանագրություններ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն	Ընթացիկ			
7.1	5	Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում	տեղեկատվական թերթիկներ, ինֆորամներ, ԱՃԹՆ հաշվետվություն, ԲՇԽ տարեկան հաշվետվություն, տեղեկատվական տեսահոլովակներ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն	Ընթացիկ	11500	Համաշխարհային բանկ	
	6	Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով (YouTube, Twitter, facebook և այլ ցանցեր)	սոցիալական ցանցերում հանքարդյունաբերության և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվություն	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն	Ընթացիկ			
	7	Հաղորդակցության ռազմավարության մշակում	Հաղորդակցության ռազմավարության նախագիծ	ԲՇԽ, ՀԱՀ ՊՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն	ապրիլ, 2018	54000	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն	Սույն ծրագրի շրջանակում ֆինանսավորվել են նաև 16-դ, 20-րդ, 50-րդ և 51-րդ միտոսառումները:
	8	Հաղորդակցության ռազմավարության հաստատում	Հաղորդակցության ռազմավարություն	ԲՇԽ	մայիս, 2018			
7.1	9	Իրագրության բարձրացման միջոցառումների իրականացում	Կլոր սեղաններ, հանդիպումներ, այդ թվում ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումներ կրթական հաստատությունների հետ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն	Ընթացիկ	5000	Համաշխարհային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե	
7.1	10	ԱՃԹՆ զեկույցի պաշտոնական ներկայացում / կոնֆերանս	ԱՃԹՆ կոնֆերանս	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն	հոկտեմբեր, 2018	8000	Համաշխարհային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե	

Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում	Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում, ներդրումային դաշտի բարելավում և հաշվետվողականության բարձրագում	2.5							
				<p>11 Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում</p> <p>12 Ճանապարհային քարտեզի նախագծի հանրային քննարկումներ</p> <p>13 Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի հաստատում</p> <p>14 Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի ներկայացում ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն</p> <p>14.1 Իրական սեփականատերերի բացահայտման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի (ԱԽ) ստեղծում և օրենսդրական փաթեթի մշակման համար հանդիպումների հրավերացում</p> <p>14.2 Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթի շրջանառում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն, այնուհետև ՀՀ Ազգային ժողով</p> <p>14.3 Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթի քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ</p> <p>14.4 Հետագա տարիներին իրական սեփականատերերի բացահայտման շրջանակի ընդլայնման նպատակահարմարության վերաբերյալ ուսումնասիրություն և դրա հետ կապված միջոցառումների ժամանակացույցի կազմում</p>	<p>ճանապարհային քարտեզի նախագիծ</p> <p>ճանապարհային քարտեզի նախագծի հրապարակում, հանդիպումներ</p> <p>ճանապարհային քարտեզ</p> <p>ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն ներկայացված ճանապարհային քարտեզ</p> <p>Միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, հանդիպումներ</p> <p>Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթ</p> <p>հանդիպումներ</p> <p>վերանայված ճանապարհային քարտեզ</p>	<p>ԲԾԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն, ՀՀ պետական գեոաստղագրություններ</p> <p>ԲԾԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն</p> <p>ԲԾԽ</p> <p>ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն</p> <p>ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն, ԲԾԽ, ԱԽ</p> <p>ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն, ԲԾԽ, ԱԽ</p> <p>ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն</p>	<p>նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2017</p> <p>ընթացիկ</p> <p>դեկտեմբեր, 2017</p> <p>դեկտեմբեր, 2017</p> <p>մարտ-մայիս, 2018</p> <p>մայիս-հոկտեմբեր, 2018</p> <p>ապրիլ-հոկտեմբեր, 2018</p> <p>դեկտեմբեր, 2018</p>	<p>23800</p> <p>1000</p> <p></p> <p></p> <p>1000</p> <p>7000</p> <p>2500</p> <p></p>	<p>ՎՋԵԲ</p> <p>դոնորներ, ՀՀ պետական բյուջե</p> <p></p> <p></p> <p>ՀՀ պետական բյուջե</p> <p>Համաշխարհային բանկ</p> <p>Համաշխարհային բանկ</p> <p></p>
ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹ-Ն-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում	ԱՃԹ-Ն-ի ստանդարտի ներդրման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտի համապատասխանեցում	2							

			15	ԲՇԽ-ի կողմից տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, որի համաձայն տեղական և միջազգային խորհրդատուները կիրականացնեն ուսումնասիրություն անհամապատասխանությունների բացահայտման նպատակով	Տեխնիկական առաջադրանք	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	հունիս-հուլիս, 2017	1000	ՀՀ պետական բյուջե
			16	Օրենսդրության ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում	Հաշվետվություն, գործողությունների պլան	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ	մայիս, 2018	Ներառված է 7-րդ միջոցառման ֆինանսավորման մեջ:	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն
			17	Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին		ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ	մայիս, 2018		
			18	ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում	Հաշվետվություն, գործողությունների պլան	ԲՇԽ	հունիս, 2018		
			18.1	ԱՃԹՆ-ի հետագա զեկույցներում ֆինանսական հոսքերը ծրագրերի (յուրաքանչյուր արդյունահանման թույլտվության) մակարդակով ներկայացման հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և այդ, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի առաջարկությունների իրականացման համար ճանապարհային քարտեզի մշակում	ուսումնասիրություն, ճանապարհային քարտեզ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, Անկախ ադմինիստրատոր	հունիս-նոյեմբեր, 2018	1000	ՀՀ պետական բյուջե
			18.2	Ճանապարհային քարտեզի հաստատում	ճանապարհային քարտեզ	ԲՇԽ	դեկտեմբեր, 2018		
Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում	Պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրում	requirement 8.3.a.iii.							
			19	Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և հաստատում	Տեխնիկական առաջադրանք	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	հունիս-հուլիս, 2017	1000	ՀՀ պետական բյուջե
			20	Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով	Ճանապարհային քարտեզ	ԲՇԽ ԱԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ	մայիս, 2018	Ներառված է 7-րդ միջոցառման ֆինանսավորման մեջ:	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն
			21	Ճանապարհային քարտեզի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից	Գործողությունների պլան, Բյուջե	ԲՇԽ	մայիս, 2018		

		22	Գործողությունների պլանի իրականացում		ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, ՀՀ	դեկտեմբեր, 2018		
		23	Մասնակցություն ոլորտին վերաբերող քաղաքականության մշակմանը	ներգրավում, կարծիքի ներկայացում	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քառտուղարություն	Ընթացիկ		
<b>Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում</b>	<b>ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրում</b>							
		1.1	ՀՀ վարչապետի հայտարարություն	Հայտարարություն		հուլիս, 2015		
		1.4.b. ii.	ԱՃԹՆ իրազեկման միջոցառումներ	Հանդիպումներ		դեկտեմբեր, 2015		
		1.2	ԲՇԽ-ի անդամների առաջադրում	Առաջադրված ԲՇԽ-ի անդամներ	ԲՇԽ-ի համակցություններ	հունիս, 2016		
		1.3	ԲՇԽ-ի անդամների համար դասընթաց-սեմինարներ	սեմինար-դասընթացներ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, դոկոր կազմակերպություններ, փորձագետներ	մարտ-նոյեմբեր, 2016		
		1.4.b	ԲՇԽ-ի աշխատակարգի մշակում	ԲՇԽ-ի աշխատակարգի նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	սեպտեմբեր, 2016		
		1.4.b	ԲՇԽ-ի աշխատակարգի հաստատում	ԲՇԽ-ի աշխատակարգ	ԲՇԽ	դեկտեմբեր, 2016		
		1.4	ԱՃԹՆ խորհրդի նիստերին մասնակցություն	ԱՃԹՆ խորհրդի նիստեր	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ			
		1.4	ԲՇԽ-ի նիստ	ԲՇԽ-ի նիստ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	27.06.2016		
		32	ԲՇԽ-ի առաջին պաշտոնական նիստ, մեկնարկի միջոցառում	ԲՇԽ-ի առաջին պաշտոնական նիստ, մեկնարկի միջոցառում	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	25.11.2016		
		1.4.a. iii.	«ՀՀ ԱՃԹՆ բազմաշահառու խումբ ստեղծելու և դրա կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման ընդունում	ՀՀ վարչապետի որոշում	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	24.11.2016		
		1.5 1.4.b.iv.	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի մշակում	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	դեկտեմբեր, 2016		
		1.5 1.4.b.iv.	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի հաստատում	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագիր	ԲՇԽ	դեկտեմբեր, 2016		
		1.4	ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի մշակում	ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	դեկտեմբեր, 2016		
		1.4	ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի հաստատում	ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտ	ԲՇԽ	դեկտեմբեր, 2016		

	38	Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն	Դոնոր կազմակերպությունների հետ հանդիպումներ	ԲՀԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քառուղիություն	Ընթացիկ		
1.4	39	ՀՀ ԱԾԹ-Ն թեկնածության հայտի ներկայացում ԱԾԹ-Ն-ի միջազգային քարտուղարություն	Ներկայացված ՀՀ ԱԾԹ-Ն թեկնածության հայտ	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	դեկտեմբեր, 2016		
	40	Հայաստանի ԱԾԹ-Ն-ի քարտուղարության հիմնում և աշխատանքների ընթացք	Հայաստանի ԱԾԹ-Ն քարտուղարություն	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քառուղիություն	հոկտեմբեր, 2017-դեկտեմբեր, 2018, ընթացիկ	90000	ՀՀ պետական բյուջե, ԱՄՆ ՄՁԳ
1.4.b.iv. 7.4	41	ՀՀ ԱԾԹ-Ն ԲՀԽ-ի տարեկան հաշվետվության կազմում և հաստատում	ՀՀ ԱԾԹ-Ն ԲՀԽ-ի տարեկան հաշվետվություն	ԲՀԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քառուղիություն	հունիս, 2018		
1.4.b.iv. 7.4	42	ՀՀ ԱԾԹ-Ն ԲՀԽ-ի գործունեության և ԱԾԹ-Ն-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսամասին, տարեկան)	Հաշվետվություններ	ԲՀԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քառուղիություն	եռամսյակը մեկ		
1.4	43	Համագործակցություն ԱԾԹ-Ն-ի միջազգային քարտուղարության և այլ ԱԾԹ-Ն անդամ երկրների հետ	գրություններ, հանդիպումներ, կոնֆերանս զանգեր	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քարտուղարություն, ԲՀԽ	ընթացիկ		
	44	Մասնակցություն ԱԾԹ-Ն խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների		ԲՀԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քառուղիություն	ընթացիկ	10000	Համաշխարհային բանկ, այլ դոնորներ
1.4	43	ՀՀ ԱԾԹ-Ն ԲՀԽ-ի նիստերի անցկացում	ՀՀ ԱԾԹ-Ն ԲՀԽ-ի նիստեր	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քարտուղարություն, ԲՀԽ	եռամսյակը մեկ	2000	ՀՀ պետական բյուջե
1.5.f	46	ԱԾԹ-Ն-ի աշխատանքային պլանի վերանայում և հաստատում	վերանայված ԱԾԹ-Ն-ի աշխատանքային պլան	ԲՀԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քառուղիություն	մարտ, 2018		
	47	ԲՀԽ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում		ԲՀԽ	ընթացիկ		
	48	2019-2020 ԱԾԹ-Ն-ի աշխատանքային ծրագրի մշակում և հաստատում	2019-2020 ԱԾԹ-Ն աշխատանքային ծրագիր	ԲՀԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քառուղիություն	հոկտեմբեր, 2018		
	49	ԱԾԹ-Ն անդամավճարի վճարում		ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱԾԹ-Ն քառուղիություն	ապրիլ, 2018	10000	ՀՀ պետական բյուջե

			49.1	ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների կարողությունների հզորացում	դասընթացներ, աշխատաժողովներ	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն	ընթացիկ	15000	Համաշխարհային բանկ
<b>ԱՃԹ-Ն ստանդարտին համապատասխան ամբողջական հաշվետվություն</b>	<b>ԱՃԹ-Ն-ի ստանդարտով սահմանված հաշվետվության ներկայացում, ոլորտի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության հրապարակում</b>								
			50	ԱՃԹ-Ն զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն	նախնական ուսումնասիրություն	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ	սեպտեմբեր, 2017-մարտ, 2018	Ներառված է 7-րդ միջոցառման ֆինանսավորման մեջ:	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն
		1.4. b. iv.	51	Անկախ արձնիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում	Անկախ արձնիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ	հունվար-մարտ, 2018	Ներառված է 7-րդ միջոցառման ֆինանսավորման մեջ:	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն
		4.9. b. iii	52	Անկախ արձնիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը քննարկում և հաստատում	Անկախ արձնիստրատորի տեխնիկական առաջադրանք	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն	մարտ, 2018		
		1.4. b. iv.	53	Անկախ արձնիստրատորի ընտրություն (մրցույթ և հաստատում)	Անկախ արձնիստրատորի մրցույթի հայտարարություն, մրցույթ, անկախ արձնիստրատորի հետ կքված պայմանագիր, ԱՃԹ-Ն-ի գեկույց	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն	ապրիլ-մայիս, 2018		
			53.1	ԱՃԹ-Ն-ի զեկույցի մշակում	ԱՃԹ-Ն-ի զեկույց	Անկախ արձնիստրատոր, ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն	մայիս-օգոստոս, 2018	100000	Համաշխարհային բանկ
			54	ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկի կազմում և հաստատում, էականության սահմանում	հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն	մարտ, 2018		
			55	Պետական գերատեսչությունների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹ-Ն-ի զեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափի և հաշվետվությունների ներկայացման կարգի և ժամկետների մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակում և հաստատում ԲՇԽ-ի	հաշվետվությունների ձևաչափի նախագիծ, ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹ-Ն քարտուղարություն, Անկախ արձնիստրատոր	հունվար-ապրիլ, 2018		

	55.1	« Կառավարության որոշման ներկայացում « Կառավարության նիստին	« Կառավարության որոշում	« Կառավարության աշխատակազմ/«- ԱՃԹՆ քարտուղարություն	մայիս, 2018		
	56	ԱՃԹՆ գեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ ուսուցում պետական գերատեսչություններ կարդյունահանող կազմակերպությունների համար	Ուսուցում	ԲՇԽ, « Կառավարության աշխատակազմ/«- ԱՃԹՆ քարտուղարություն, « Կ պետական գերատեսչություններ, անկախ սամինստրատոր	մայիս-հունիս, 2018	2500	Համաշխարհային բանկ
	57	Հաշվետվությունների ներկայացման իրավական հիմքերի անհրաժեշտության քննարկում կառավարության հետ	քննարկում	« Կառավարության աշխատակազմ/«- ԱՃԹՆ քարտուղարություն, ԲՇԽ	նոյեմբեր, 2017		
	58	Անկախ ադմինիստրատորի կողմից կազմված « ԱՃԹՆ-ի գեկույցի հաշվետվության քննարկում և հաստատում	« ԱՃԹՆ-ի գեկույց	ԲՇԽ, « Կառավարության աշխատակազմ/«- ԱՃԹՆ քարտուղարություն	օգոստոս- սեպտեմբեր, 2018		
	59	Թարգմանչական աշխատանքներ			ընթացիկ	10000	Համաշխարհային բանկ, ԱՄՆ ՄՁԳ, « Կ պետական քլուջե
	60	« ԱՃԹՆ-ի գեկույցի ներկայացում ԱՃԹՆ- ի քարտուղարություն և հրապարակում	« ԱՃԹՆ-ի գեկույց հաշվետվություն	« Կառավարության աշխատակազմ/«- ԱՃԹՆ քարտուղարություն, ԲՇԽ	սեպտեմբեր, 2018		
7.3	61	« ԱՃԹՆ հաշվետվության վերաբերյալ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության նկատառումների քննարկում և դրանց վերաբերյալ հաշվետվության կազմում	հաշվետվություն	« Կառավարության աշխատակազմ/«- ԱՃԹՆ քարտուղարություն, ԲՇԽ	նոյեմբեր, 2018		

<b>Միջոցառումների կարգավիճակը</b>
<b>Իրականացված</b>
<b>Չսկսված</b>
<b>Ընթացիկ</b>