

Հայաստանի Հանրապետությունում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության ներքոյն շրջանակում Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲԸԽ-ն սահմանել է հետևյալ ազգային առաջնությունները

1. հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ իրազեկվածության ապահովում
2. հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ թափանցիկության և հաշվարկողականության բարձրացում
3. պարամախանաբու հանքարդյունաբերության մշակույթի կարգաբեկումում միջազգային լավագույն փորձի կիրառման, իրավական կարգավորումների բարելավման միջոցով
4. պարամախանաբու ներդրողների համար մրցակցային ներդրումային միջավայրի բարելավում
5. ոլորտի շահառուների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

**2017-2018թթ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
(ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)**

Նպատակը	Հիմնավորումը. Ոլորտի կառավարմանն առնչվող մարտահրավերները և խոչընդոտները	ԱՃԹՆ ստանդարտի պահանջը	Հ/Հ	Միջոցառում	Արդյունքը	Պատասխանատուն	Ժամկետները	Ծախսը (ԱՄՆ դոլար)	Ֆինանսավորման աղբյուրը	փաստացի ծախսը	Փաստացի ֆինանսավորման աղբյուրը	Կարգավիճակը	Իրականացումը
Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում	Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ մատչելի, ժամանակին և ամբողջական տեղեկատվության առկայություն												
			1	ԱՃԹՆ պաշտոնական կայքի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում, կազմակերպության հաստատում	տեխնիկական առաջադրանք, պայմանագիր կազմակերպության հետ	ԲԸԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քառուստառություն	մայիս, 2017 հոկտեմբեր, 2017	1000	ՀՀ պետական բյուջե		ՀՀ պետական բյուջե	կատարված	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքի տեխնիկական առաջադրանքը մշակվել է 2017թ. նոյեմբերին և հաստատվել է ԱՃԹՆ ԲԸԽ-ի կողմից 2017թ. դեկտեմբերի 12-ին կայացած նիստի ժամանակ:
			2	ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայքի ստեղծում	ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայք, տվյալների բազաներ, տվյալների բազաների վերլուծության գործիքներ տեղեկատվությունը մատչելի տեսքով և աղցանց ներկայացնելու, հարցումներ կատարելու, տվյալներն ազատ տեսնելու համար, աղցանց հաշվետվությունների ներկայացման պորտալի ձևավորում	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քառուստառություն, ընտրված կազմակերպություն	փետրվար, 2018	60000	Համաշխարհային բանկ, այլ դրոներ, ՀՀ պետական բյուջե	16000	ՄԱԶԾ, ՀՀ պետական բյուջե	ընթացիկ	ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայքը և տվյալների բազաները տեղեկայվելու են ՀՀ կառավարության աշխատակազմի սերվերում: 2017թ. մարտի 9-ի ՀՀ կառավարության N 213 - և որոշմամբ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի սերվերի հզորացման նպատակով ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվել է 1,461,600 ՀՀ դրամ սերվերի ռեզերվային սարքավորումների ձեռք բերման համար: Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքի ստեղծման աշխատանքների մրցույթը հայտարարվել է ՄԱԶԾ-ի կողմից 2017թ. դեկտեմբերի 12-ին, որում հաղթող է ճանաչվել Հեյրա Կոնսալթինգ ՍՊԸ-ն, որի հետ 2018թ. հունվար ամսին կնքվել է պայմանագիր: Կայքի ստեղծման աշխատանքները պետք է իրականացվեն մինչև 2018 թվականի մայիսի 15-ը:
			3	Կայքի ընթացիկ սպասարկում		ընտրված կազմակերպություն	Ընթացիկ	10000	Համաշխարհային բանկ, այլ դրոներ, ՀՀ պետական բյուջե				Կայքի ընթացիկ սպասարկման աշխատանքները կսկսվեն կայքի գործարկումից հետո:
			7.1	ԱՃԹՆ կայքի համարում համապատասխան տեղեկատվությանը (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում)	Կայքում հրապարակված հաշվետվություններ, տեսագրությունների, արձանագրությունների	ԲԸԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քառուստառություն	Ընթացիկ					ընթացիկ	2017 թվականի ընթացքում ՀՀ ԿԱ ԱՃԹՆ-ի փորձագետների (ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան քառուստառություն) կողմից մշտապես բարձրացվել են ՀՀ կառավարության պաշտոնական էջի ԱՃԹՆ Հայաստանի ենթաէջերը հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Տեղադրվել են նորություններ ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների վերաբերյալ, ՀՀ ԱՃԹՆ-ի ներդրման նրամայական հաշվետվությունները, այլ փաստաթղթերը, ինչպես նաև ՀՀ ԱՃԹՆ ԲԸԽ-ի նիստերի արձանագրությունները:

7.1	5	Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լիզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում	տեղեկատվական թերթիկներ, ինֆոգրամներ, ԱՃԹՆ հաշվետվություն, ԲՇԽ տարեկան հաշվետվություն, տեղեկատվական տեսահոլովակներ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	Ընթացիկ	45000	Համաշխարհային բանկ, այլ դոնորներ, ՀՀ պետական բյուջե	15900	ՀՀ պետական բյուջե	ընթացիկ	Տվյալ տորոմը ներկայացված ծախսը վերաբերում է ԱՃԹՆ-ի ներդրման գործընթացը լուսաբանող հաղորդաչարի պատրաստման ու հեռարձակմանը ՀՀ կառավարության աշխատակազմի Հրապարակում հեռուստատեսային հաղորդման շրջանակում: Բացի այդ, 2017թ. ընթացքում մշակվել և տպագրվել է Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության և ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության քարտեզում» ծրագրի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ 2 տեղեկատվական թերթիկ՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Ստեղծվել և հրապարակվել են 5 սոցիալական հոլովակներ և մեկ տեսաֆիլմ ԱՄՆ ՄԱԳ-ի ֆինանսավորմամբ, որոնց, ինչպես նաև իրագրվածն ապահովելով կազմակերպված մարզային այցելությունների ու ԱՃԹՆ-ի անդամակցությանը նվիրված շտրիհադեմո փաստացի ծախսը ներկայացված է միջոցառում 9-ում:	
	6	Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարտեզության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով (YouTube, Twitter, facebook և այլ ցանցեր)	սոցիալական ցանցերում հանքարդյունաբերության և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվություն	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	Ընթացիկ					ընթացիկ	2017 թվականին ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան քարտուղարության կողմից իրականացվել է Facebook, YouTube և Twitter սոցիալական ցանցերում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների լուսաբանում:	
	7	Հաղորդակցության ռազմավարության մշակում	Հաղորդակցության ռազմավարության նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	մայիս, 2017	2000	Դոնորներ	54000	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն	հետաձգված/ընթացիկ	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում հաղորդակցության ռազմավարության մշակման աշխատանքները պատվիրակվել են ՀԱՀ պատասխանատու հանքարդյունաբերության կետերին: Աշխատանքները իրականացվել են տեխնիկական աջադրանքով հաստատված վեցնամակետից ուղաղումով: 2018թ. փետրվարի դրությամբ ՀԱՀ ԴՀԿ-ի կողմից ներկայացվել է հաղորդակցության ռազմավարության առաջին նախագիծը: Սույն ծրագրի շրջանակում ֆինանսավորվել են նաև 7-րդ, 16-րդ, 20-րդ, 50-րդ և 51-րդ միջոցառումները:	
	8	Հաղորդակցության ռազմավարության հաստատում	Հաղորդակցության ռազմավարություն	ԲՇԽ	հունիս, 2017					հետաձգված	տե՛ս՝ միջոցառում 7	
	7.1	9	Իրագրվածության քարտեզման միջոցառումների իրականացում	Կողմերը, հանդիպումներ, այդ թվում ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումներ կրթական հաստատությունների հետ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	Ընթացիկ	10000	Համաշխարհային բանկ, այլ դոնորներ, ՀՀ պետական բյուջե	22000	ԱՄՆ ՄԱԳ, ՀՀ պետական բյուջե	ընթացիկ	
	7.1	10	ԱՃԹՆ զելույցի պաշտոնական ներկայացում / կոնֆերանս	ԱՃԹՆ կոնֆերանս	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	հոկտեմբեր , 2018	15000	Համաշխարհային բանկ, այլ դոնորներ, ՀՀ պետական բյուջե				
Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում	2.5											
	11	Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում	ճանապարհային քարտեզի նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ	հունիս, 2017	7000	դոնորներ, ՀՀ պետական բյուջե	23,800	ՎԶԵԲ	կատարված	Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը ՎԶԵԲ-ի կողմից վարձված փորձագետների կողմից մշակվել է նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: ԲՇԽ-ն ճանապարհային քարտեզը հաստատել է 2017թ. դեկտեմբերին: ՀՀ ԻՄ ճանապարհային քարտեզը հրապարակվել է 2018թ. հուլիսի 1-ին՝ համապատասխան ԱՃԹՆ-ի խորհրդի ամսական ժամկետի:	
	12	Ճանապարհային քարտեզի նախագիծ հանրային քննարկումներ	ճանապարհային քարտեզի նախագիծի հրապարակում, հարդարումներ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	հուլիս, 2017	1000	դոնորներ, ՀՀ պետական բյուջե			ընթացիկ	տե՛ս՝ միջոցառում 11 ՎԶԵԲ-ի փորձագետները քննարկումներ են ունեցել ոչ միայն ԲՇԽ-ի անդամների, այլև շահագրգիռ և կոմպետենտ այլ պետական մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ:	
	13	Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի հաստատում	ճանապարհային քարտեզ	ԲՇԽ	օգոստոս, 2017					կատարված	տե՛ս՝ միջոցառում 11	

	27	ԲՇԽ-ի անդամների համար դասընթաց-սեմինարներ	սեմինար-դասընթացներ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, դոկոր կազմակերպություններ, փորձագետներ	մարտ-նոյեմբեր, 2016								
1.4.b	28	ԲՇԽ-ի աշխատակարգի մշակում	ԲՇԽ-ի աշխատակարգի նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	սեպտեմբեր, 2016								
1.4.b	29	ԲՇԽ-ի աշխատակարգի հաստատում	ԲՇԽ-ի աշխատակարգ	ԲՇԽ	դեկտեմբեր, 2016								
1.4	30	ԱՃԹՆ խորհրդի նիստերին մասնակցություն	ԱՃԹՆ խորհրդի նիստեր	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ									
1.4	31	ԲՇԽ-ի նիստ	ԲՇԽ-ի նիստ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	27.06.2016								
	32	ԲՇԽ-ի առաջին պաշտոնական նիստ, մեկնարկի միջոցառում	ԲՇԽ-ի առաջին պաշտոնական նիստ, մեկնարկի միջոցառում	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	25.11.2016								
1.4.a. iii.	33	«ՀՀ ԱՃԹՆ թագնախառու խումբ ստեղծելու և դրա կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման ընդունում	ՀՀ վարչապետի որոշում	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	24.11.2016								
1.5	34	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի մշակում	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	դեկտեմբեր, 2016								
1.4.b.iv.	35	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի հաստատում	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագիր	ԲՇԽ	դեկտեմբեր, 2016								
1.4	36	ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի մշակում	ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի նախագիծ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	դեկտեմբեր, 2016								
1.4	37	ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի հաստատում	ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտ	ԲՇԽ	դեկտեմբեր, 2016								
	38	Դոկոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն	Դոկոր կազմակերպությունների հետ հանդիպում	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	Ընթացիկ						ընթացիկ	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում համագործակցության ծրագրեր են հաստատվել ԱՄՆ ԱՉԳ-ի, ԿԶԵԲ-ի, Միացյալ Թագավորության դեսպանատան հետ: ՀԲ-ի օժանդակությունը ստանալու համար կազմվել է դրամաշնորհային հայտագիծում և ծրագրային կետեր, համակարգված աշխատանքներ են իրականացվել ՀՀ-ում և արտերկրում դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ: Նախնական քննարկումներ են անցկացվել GIZ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչների հետ:	
1.4	39	ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի ներկայացում ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարություն	Ներկայացված ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտ	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	դեկտեմբեր, 2016								
	40	Հայաստանի ԱՃԹՆ քարտուղարության հիմնում և աշխատանքների ընթացք	Հայաստանի ԱՃԹՆ քարտուղարություն	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	հոկտեմբեր, 2017-դեկտեմբեր, 2018	120000	Համաշխարհային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե	63900	ԱՄՆ ԱՉԳ, ՀՀ պետական բյուջե	կատարված	2017թ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության գործառույթները իրականացվել են ԱՄՆ ԱՉԳ-ի օգնությամբ ՀՀ կառավարության կողմից իրականացված Հանրաքաղաքագրության ոլորտի հզորացման ծրագրի փորձագետները: ՀՀ ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը հիմնվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ներքո 2018թ. հունվարին:		
1.4.b.iv.	41	ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետվության կազմում և հաստատում	ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետվություն	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀՀ ԱՃԹՆ քարտուղարություն	հունվար, 2018 հունվար, 2019						ընթացիկ	ԱՃԹՆ-ի տարեկան հաշվետվությունը պետք է մշակվի մինչև հուլիսի 1-ը՝ համապատասխան ԱՃԹՆ-ի խորհրդի սահմանած ժամկետի:	
1.4.b.iv.	42	ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)	Հաշվետվություններ	ԲՇԽ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	եռամսյակը մեկ					կատարված	2017թ. մշակվել ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվել և հրատարակվել են Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների եռամսյակային հաշվետվությունները:		
1.4	43	Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և այլ ԱՃԹՆ անդամ երկրների հետ	գրություններ, հանդիպումներ, կոնֆերանս զանգված	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀՀ ԱՃԹՆ քարտուղարություն, ԲՇԽ	ընթացիկ						ընթացիկ		

		44	Մասնակցություն ԱՃԹՆ խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների		ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	ընթացիկ	70000	Համաշխարհային բանկ, այլ ղրտրներ	11500	Համաշխարհային բանկ, ԱՄՆ ԱԶԳ	կատարված	Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ԲՀԿ-ի 2 անդամներ մասնակցել են 2017թ. մարտին Կոլումբիայում կայացած ԱՃԹՆ-ի կոնֆերանսին: Իսկ ԱՄՆ ԱԶԳ ֆինանսավորմամբ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության ղեկավարը մասնակցել է Ջանարայում կայացած Իրական սեփականատերերի բացառական բնակարկ կոնֆերանսին: Հանցարդյունահանող ընկերությունների ներկայացուցիչները տվյալ կոնֆերանսին անմակցել են ինքնաֆինանսավորմամբ:
		1.4	ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՀԿ-ի նիստերի անցկացում	ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՀԿ-ի նիստեր	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, ԲՀԿ	եռամսյակը մեկ	2000	ՀՀ պետական բյուջե			կատարված	2017թ. ընթացքում ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՀԿ-ն անցկացրել է 5 պաշտոնական նիստ:
		1.5.f	ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային պլանի վերանայում և հաստատում	վերանայված ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային պլան	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	հունվար, 2018 հունվար, 2019					ընթացիկ	
		47	ԲՀԿ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում		ԲՀԿ	ընթացիկ					ընթացիկ	2017թ. ընթացքում ԲՀԿ-ն ձևավորել է 5 աշխատանքային խումբ:
		48	2019-2020 ԱՃԹՆ աշխատանքային ծրագրի մշակում և հաստատում	2019-2020 ԱՃԹՆ աշխատանքային ծրագիր	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	հոկտեմբեր, 2018						
		49	ԱՃԹՆ անդամավճարի վճարում			դեկտեմբեր, 2017 դեկտեմբեր, 2018	20000	ՀՀ պետական բյուջե				
ԱՃԹՆ ստանդարտին համապատասխան ամբողջական հաշվետվություն	ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով սահմանված հաշվետվության ներկայացում, ոլորտի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության հրավարակում											
		50	ԱՃԹՆ զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն	նախնական ուսումնասիրություն	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	հունիս, 2017	1000	ՀՀ պետական բյուջե	տես միջոցառում 7	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն	ընթացիկ	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն
		1.4.b.iv.	Անկախ արժիեխտրատորի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում	Անկախ արժիեխտրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծ	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ	հուլիս, 2017	1000	ՀՀ պետական բյուջե	տես միջոցառում 7	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն	ընթացիկ	Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն
		4.9. b.iii	Անկախ արժիեխտրատորի տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը ըննարկում և հաստատում	Անկախ արժիեխտրատորի տեխնիկական առաջադրանք	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն	օգոստոս, 2017					հետաձգված	տես՝ միջոցառում 51
		1.4.b.iv.	Անկախ արժիեխտրատորի ընտրություն (մրցույթ և հաստատում) և ԱՃԹՆ հաշվետվության մշակում	Անկախ արժիեխտրատորի մրցույթի հայտարարություն, մրցույթ, անկախ արժիեխտրատորի հետ կրված պայմանագիր, ԱՃԹՆ-ի զեկույց	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, անկախ արժիեխտրատոր	օգոստոս, 2017- հուլիս, 2018	100000	Համաշխարհային բանկ		Համաշխարհային բանկ	հետաձգված	Անկախ արժիեխտրատորի մրցույթի հայտարարությունը հնարավոր կլինի հրապարակել 2018թ. 2-րդ եռամսյակի սկզբին՝ Համաշխարհային բանկի Հայաստանի ԱՃԹՆ-ին աջակցության դրամաշնորհային ծրագրի հաստատումից հետո:
		54	ԲՀԿ-ի կողմից հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկի կազմում և հաստատում, էականության սահմանում	հաշվետվություն ներկայացնող պետական գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ցանկ	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ քարտուղարություն, ՀՀ պետական սեփականատերեր	նոյեմբեր, 2017					ընթացիկ	տես՝ միջոցառում 53

	55	Պետական գերատեսչությունների և արդյունահանող կազմակերպությունների կողմից ԱՃԹ-ի գեկուցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափի և հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետի մշակում և հաստատում	հաշվետվությունների ձևաչափ	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹ-ն քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ	նոյեմբեր, 2017					ընթացիկ	տես՝ միջոցառում 53
	56	ԱՃԹ-ն գեկուցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ ուսուցում պետական գերատեսչություններ և արդյունահանող կազմակերպությունների համար	ուսուցում	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹ-ն քարտուղարություն, ՀՀ պետական գերատեսչություններ, անկախ	դեկտեմբեր, 2017	5000	ՀՀ պետական բյուջե			հետաձգված	
	57	Հաշվետվությունների ներկայացման իրավական հիմքերի անհրաժեշտության ընձարկում կառավարության հետ	ընձարկում	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹ-ն քարտուղարություն, ԲՀԿ	նոյեմբեր, 2017					ընթացիկ	տես՝ միջոցառում 16
	58	Անկախ արմինխարտրորի կողմից կազմված ՀՀ ԱՃԹ-ն հաշվետվության ընձարկում և հաստատում	ՀՀ ԱՃԹ-ն հաշվետվություն	ԲՀԿ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹ-ն քարտուղարություն	հուլիս, 2018						
	59	Թարգմանչական աշխատանքներ			ընթացիկ	10000	Համաշխարհային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե	1250	ԱՄՆ, ՄԶԳ, ՀՀ պետական բյուջե	ընթացիկ	2017թ. ԱՃԹ-ն-ի ստանդարտը թարգմանվել է հայերեն: Հայաստանի ԱՃԹ-ն-ի քարտուղարության կողմից իրականացվել են այլ երկրերի՝ ուղեցուցների և ձևաչափերի թարգմանչական աշխատանքներ:
	60	ՀՀ ԱՃԹ-ն հաշվետվության ներկայացում ԱՃԹ-ն-ի քարտուղարություն և հրատարակում	ՀՀ ԱՃԹ-ն հաշվետվություն	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹ-ն քարտուղարություն, ԲՀԿ	օգոստոս, 2018						
7.3	61	ՀՀ ԱՃԹ-ն հաշվետվության վերաբերյալ ԱՃԹ-ն-ի քարտուղարության նկատառումների ընձարկում և որպես վերաբերյալ հաշվետվության կազմում	հաշվետվություն	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ/ՀԱՃԹ-ն քարտուղարություն, ԲՀԿ	դեկտեմբեր, 2018						

Միջոցառումների կառավարում
Իրականացված
Զույսված
Ընթացիկ

*Մույն ծրագրի շրջանակում 1-ին, 12-րդ, 15-րդ, 19-րդ և 43-րդ միջոցառումները իրականացվել են Հայաստանի ԱՀԹ-ի քարտուղարության և 22 կառավարության աշխատակազմի կողմից:

Ծանոթագրություն: հաշվարկը իրականացվել է 2018թ. Հունվարի 12-ի փոխարժեքներով. EUR = 1.19USD, 1 GBP = 1.35USD 1USD = 480 AMD