



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ
ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԵՐՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԵՐԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, 2018 ԹՎԱԿԱՆ

• • •

ՆԱԽԱԲԱՆ

2018 թվականի երրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԾՆ) գործունեությունն ուղղված է եղել 2018թ. ԱՃԾՆ-ի գեկույցի կազմման նպատակով անկախ աղմինհստրատորի՝ «Էրնաթ ընդ Յանգ» առողջապահության ընկերության, Հայաստանի ԱՃԾՆ-ի առաջին գեկույցի կազմման, ԱՃԾՆ-ի գեկույցի համար հանքարդյունահանող կազմակերպությունների և պետական մարմինների կողմից հրապարակային հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի մշակման, դրա փորձարկման և գործարկման աշխատանքներն իրականացնելուն: Հրապարակային հաշվետվություններ ներկայացնողների համար անցկացվել է հանդիպում-դասընթաց, որի ժամանակ ներկայացվել են հրապարակային հաշվետվությունների ներկայացման կարգերը և էլեկտրոնային համակարգից օգտվելու ուղեցույցը:

ՀՀ վարչապետի 2018թ. իուլիսի 16-ի N 960-Ա որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի ԱՃԾՆ-ի բազմաշահառու խմբի կազմը: ՀՀ ԱՃԾՆ ԲՇԽ-ի նախագահ է նշանակվել առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը:

Հայաստանի ԱՃԾՆ-ի բազմաշահառու խումբը անցկացրել է 1 նիստ, որի ժամանակ ներկայացվել են ԲՇԽ-ի նոր անդամները և այլընտրանքային անդամները, կայացվել են Հայաստանում ԱՃԾՆ-ի ներդրման գործընթացի վերաբերյալ մի շարք որոշումներ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրական սեփականատերերի բացահայտման միջգերատեսչական աշխատանքային խումբն իրականացրել է Հայաստանի մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման իրավական հարցերը կարգավորող օրենքների նախագծերի փաթեթի մշակման աշխատանքները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են ՀՀ ԱՃԾՆ-ի աշխատանքային ծրագրով հաստատված մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես, հանրային իրազեկման, Հայաստանի ԱՃԾՆ-ի պաշտոնական կայքի բովանդակության մշակման, 2017թ. ԱՃԾՆ-ի տարեկան հաշվետվության անգերեն թարգմանության ու այն ԱՃԾՆ-ի միջազգային քարտուղարությանը ներկայացնելու, միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքներ:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018թթ. ԱՃԾՆ-ի աշխատանքային ծրագրի՝ ՀՀ ԱՃԾՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԾՆ-ի ներդրման աշխատանքների վերաբերյալ պետք է ներկայացվեն եռամսյակային հաշվետվություններ, որոնք հասպարզվում են ՀՀ ԱՃԾՆ ԲՇԽ-ի կողմից:

• • •

**ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ՝ ԸՆՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի 2018թ. ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԻ**

ՆՊԱՏԱԿԸ	Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 2. ՀՀ ԱՃԹՆ-Ի կայքի ստեղծում	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
	Արդյունքները՝ ՀՀ ԱՃԹՆ-Ի կայք, տվյալների բազաներ, տվյալների բազաների վերլուծության գործիքներ՝ տեղեկատվությունը մատչելի տեսքով և առցանց ներկայացնելու, հարցումներ կատարելու, տվյալներն ազատ տեսնելու համար, առցանց հաշվետվությունների ներկայացման պորտալի ձևավորում Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. հունիս	ընթացիկ	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ	Հաշվետու ժամանակահատ- վածում շարունակվել են ստեղծված գործիքները կատարելագործելու և թերությունների շուկան աշխատանքները
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 3. Կայքի ընթացիկ սպասարկում	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
	Կայքի ընթացիկ սպասարկում, թերությունների շրկում	ընթացիկ	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ	
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 4. ԱՃԹՆ-Ի կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվություններ ի, տեսագրությունների, արձանագրություննե- րի հրապարակում կայքում)	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
	Արդյունքները՝ կայքում հրապարակված հաշվետվություններ, տեսագրություններ, արձանագրություններ Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ	Ընթացիկ	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ- ի քարտուղարություն	
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 5.	Արդյունքը և	Իրականացման	Պատասխանատուները	Նշումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԶԵՐՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, 2018 ԹՎԱԿԱՆ

• • •

Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում	Վերջնաժամկետը	Կարգավիճակը		
	Արդյունքներ՝ տեղեկատվական թերթիկներ, ինֆորմաներ, ԱՃԹՆ-ի հաշվետվություն, ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետվություն, տեղեկատվական տեսահոլովակներ Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ	Ընթացիկ	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն	
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով (YouTube, Twitter, Facebook և այլ ցանցեր)	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
	Արդյունքներ՝ սոցիալական ցանցերում հանքարդյունաբերության և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվություն Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ	Ընթացիկ	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն	
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 8. Հաղորդակցության ռազմավարության հաստատում	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
	Արդյունքը՝ հաղորդակցության ռազմավարություն Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մայիս	Իրականացվել է	ԲՇԽ	
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
	Արդյունքներ՝ կլոր սեղաններ, հանդիպումներ, այդ թվում՝ ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումներ կրթական հաստատությունների հետ Վերջնաժամկետը՝	Ընթացիկ	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն	

• • •

	ընթացիկ			
--	---------	--	--	--

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միջոցառում 2. <<ԱՃԹՆ-ի կայքի սղեղծում

«Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ի հետ շարունակվել են հրապարակային հաշվետվությունները էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համակարգի գործարկման, դրա թեսթավորման, օգտվողների կողմից հաշվետվությունները ներկայացնելու գործընթացում ի հայտ եկած խնդիրների շտկման աշխատանքերը: Հաշվետու ժամանակահատվածում «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ի պատասխանատունները, անկախ ադմինիստրատորը և Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը ամենօրյա կտրվածքով հաշվետվություն ներկայացնող հանքարդյունահանող կազմակերպությունների և պետական մարմինների ներկայացուցիչներին տրամադրել են խորհրդատվություն համակարգում գրանցվելու, հրապարակային հաշվետվությունները լրացնելու, ստորագրելու և ներկայացնելու վերաբերյալ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ն, անկախ ադմինիստրատորը և Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը անցկացրել են 3 հանդիպում ԱՃԹՆ-ի կայքում տվյալների բազաների ներկայացման ֆորմատների, ինչպես նաև հրապարակային հաշվետվությունների միջոցով ներկայացված տվյալները տարբեր ֆիլտրներ գործածելու հնարավորությամբ հանրությանը հասանելի դարձնելու համար գործիքների կառուցվածքը հաստատելու նպատակով:

Միջոցառում 4. ԱՃԹՆ-ի կայքի համալրում համապատասխան լրեղեկադրվությամբ (հաշվետվությունների, լրեղեկադրվությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում)

Սկսվել են Հայաստանի Հանրապետության ԱՃԹՆ-ի կայքի բովանդակության զարգացման աշխատանքները, տեղադրվել է ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը, որը մինչ այդ հասանելի էր << կառավարության պաշտոնական կայքի ԱՃԹՆ-ի ենթակցում: Կայքում լրացվել է առանձին բաժինների վերաբերյալ տեղեկատվություն, տեղադրվել են ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագիրը, եռամսյակային և 2017 թվականի հաշվետվությունները, ԲԺՇ-ի բոլոր նիստերի արձանագրությունները, իրավական ակտերը և համապատասխան այլ փաստաթղթեր, որոնք մշակվել են նախաձեռնությանն անդամակցելու ընթացքում: Կայքում տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Միջոցառում 5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ լրեղեկադրվության մաղչելի լեզվով հրապարակում և դպրություն, սոցիալական գովազդի պարագայություն

• • •

Մշակվել է 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակի ԱՃԹՆ-ի ներդրման հաշվետվությունը՝ Կայքում¹ հրապարակվել են հուլիսի 31-ին կայացած ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստում հաստատված՝ ԱՃԹՆ-ի ներդրման 2018 թվականի 1-ին և 2-րդ եռամսյակների հաշվետվությունները։ Հաշվետու եռամսյակում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվության անգերեն թարգմանությունը ևս հրապարակվել է կայքում²։

Միջոցառում 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով (YouTube, Twitter, Facebook և այլ ցանցեր)

Շարունակվել են պարբերաբար թարմացվել Facebook³ և Twitter⁴ ցանցերում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի էջերը, որոնցում հրապարակվել է ԱՃԹՆ-ի ներդրման և ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ապահովելով դրա հասանելիությունը լայն հանրության համար։

Միջոցառում 8. Հաղորդակցության ուազմավարության հասդարություն

Երևանում բրիտանական դեսպանատան ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի (ՀԱՀ ՊՀԿ) կողմից ներկայացված ԱՃԹՆ-ի հանրային հաղորդակցության ուազմավարության լրամշակված նախագիծը հաստատվել ԲՇԽ-ի կողմից հուլիսի 31-ի կայացած ԲՇԽ-ի նիստին և հրապարակվել է կայքում⁵։

Միջոցառում 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում

Համաշխարհային բանկի «Աջակցություն Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրմանը» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում հուլիսի 10-ին Երևանի «Բեսթ Վեսթերն Կոնֆրեն» հյուրանոցում կայացել է հանդիպում-դասընթաց Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին գեկույցի համար ընդերքօգտագործողների և պետական մարմինների կողմից 2018թ. հունիսի 8-ի ՀՀ կառավարության N 666-Ն որոշման համաձայն հրապարակային հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգի և հաշվետվությունների ներկայացման Էլեկտրոնային համակարգի գործածման վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները ծանոթացել են անկախ աղմինիստրատորի՝ «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ի ԱՃԹՆ-ի գեկույցի կազմման համար պատասխանատուների հետ։ Հանդիպմանը պետական մարմինների և հանքարդյունահանող ընկերությունների ներկայացուցիչների

¹<https://www.eiti.am/hy/%D4%B5%D5%BC%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6->

²<https://www.eiti.am/en/Quarterly-annual-reports/>

³<https://www.facebook.com/EITIArmenia/>

⁴https://twitter.com/EITI_Armenia

⁵<https://www.eiti.am/hy/%D5%A1%D5%B5%D5%AC>

• • •

հետ ընթացել են աշխատանքային քննարկումներ:

Քննարկումների արդյունքում, ի հավելումն ՀՀ կառավարության N 666-Ն որոշման՝ անկախ աղմինիստարտորը կազմել և հրապարակային հաշվետվություններ ներկայացնողներին է տրամադրել հաշվետվությունների լրացման պարզաբանումների ուղեցույց⁶:

ՆՊԱՏԱԿԸ	Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 12. Ճանապարհային քարտեզի նախագծի հանրային քննարկումներ	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Արդյունքը՝ ճանապարհային քարտեզի նախագծի հրապարակում, հանդիպումներ Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ	Ընթացիկ	Բժիշկ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃՇՆ- ի քարտուղարություն
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 14.1. Իրական սեփականատերերի բացահայտման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի (ԱԽ) ստեղծում և օրենսդրական փաթեթի մշակման համար հանդիպումների իրականացում	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
		Արդյունքը՝ միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, հանդիպումներ Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մարտ-մայիս	Իրականացվել է	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃՇՆ- ի քարտուղարություն, Բժիշկ, ԱԽ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 14.2. Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթի շրջանառում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն, այնուհետև ՀՀ Ազգային ժողով	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
		Արդյունքը՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթը Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մայիս- հոկտեմբեր	Ընթացիկ	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃՇՆ- ի քարտուղարություն, Բժիշկ, ԱԽ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 14.3. Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական փաթեթի քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
		Արդյունքը՝ հանդիպումներ Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. ապրիլ- հոկտեմբեր	Ընթացիկ	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃՇՆ- ի քարտուղարություն, Բժիշկ, ԱԽ

⁶ https://www.eiti.am/file_manager/e-reporting%20templates/EY_EITI_Instructions.pdf

• • •

հետ				
-----	--	--	--	--

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միջոցառում 14.1, 14.2, 14.3

Հաշվետու ժամանակահատվածում միջգերատեսչական աշխատանքային խումբն անցկացրել է երկու հանդիպում: Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության, Արդարադատության նախարարության և ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության ներկայացուցիչների կողմից լրամշակվել են «Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերների պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը, որոնք ներկայացվել են աշխատանքային խմբի քննարկմանը: Աշխատանքային խմբի կողմից քննարկվելուց հետո օրենքների փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անդամներին: Հովհսի 31-ի կայացած ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստին ԲՇԽ-ն հաստատել է ՀՀ օրենքների փաթեթը, որն այնուհետև Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից շրջանառվել է ՀՀ պետական մարմինների միջև դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացման նպատակով: Օրենքների փաթեթը տեղադրվել է⁷ նաև e-draft.am պորտալում՝ այն հանրության համար հասանելի դարձնելու և հանրության կողմից նկատառումներ ստանալու նպատակով: Պորտալում օրենքների փաթեթը դիտվել է 318 անգամ, հանրության կողմից նկատառումներ չեն ստացվել, սակայն գերակշիռ հատվածը կողմ է քվեարկել նախագծերին: Պետական մարմինների կարծիքները ստանալուց և նախագծերը լրամշակելուց հետո Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ վաչապետի աշխատակազմ այն կառավարության նիտում ներկայացնելու նպատակով: Վարչապետի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներից ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների քննարկման արդյունքում քարտուղարությունը վերջնական լրամշակված տարբերակները ներկայացրել է նախանիստի հաստատման:

ՆՊԱՏԱԿԸ	ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում			
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ Ն 16. Օրենսդրության	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ

⁷ <https://www.e-draft.am/projects/1048>

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԶԵՐՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, 2018 ԹՎԱԿԱՆ

• • •

ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում	Արդյունքները՝ հաշվետվություն, գործողությունների պլան Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մայիս	Իրականացվել է	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ	
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 17. Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին	Արդյունքը և վերջնաժամկետը Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մայիս	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 18. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում	Արդյունքը և վերջնաժամկետը Արդյունքը՝ հաշվետվություն, գործողությունների պլան Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. հունիս	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N18.1. ԱՃԹՆ-ի հետագա գեկույցներում ֆինանսական հոսքերը ծրագրերի (յուրաքանչյուր արդյունահանման թույլտվության) մակարդակով ներկայացման հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և այդ, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի առաջին գեկույցի առաջարկությունների իրականացման համար ճանապարհային քարտեզի մշակում	Արդյունքը և վերջնաժամկետը Արդյունքները՝ ուսումնասիրություն, ճանապարհային քարտեզ Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. հունիս-նոյեմբեր	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

**Միջոցառում 16. Օրենսդրության ուսումնասիրություն, բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված
առաջարկությունների ներկայացում**

Միջոցառում 17. Հաշվետվության և գործողությունների պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին

Միջոցառում 18. ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և գործողությունների պլանի քննարկում և հաստատում

• • •

Երևանում բրիտանական դեսպանատան ֆինանսավորմամբ իրականցվող ծրագրի շրջանակներում ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացվել է ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության լրամշակված վերջնական տարբերակը՝ որում որոշ չափով հասցեագրված են 15 գերատեսչությունների (նախարարություններ, մարզպետարաններ, Կենտրոնական բանկ, Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով), ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության և ԲՇԽ-ի կողմից ներկայացված կարծիքները։ ԲՇԽ-ի նիստին ԲՇԽ-ն հանձնաժողովության է եկել հաստատել վերլուծության լրամշակված տարբերակը։

Միջոցառում 18.1. ԱՃԹՆ-ի հերազա զեկուցներում ֆինանսական հոսքերը ծրագրերի (յուրաքանչյուր արդյունահանման թույլտվության) մակարդակով ներկայացման հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և այդ, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկուցի առաջարկությունների իրականացման համար ճանապարհային քարտեզի մշակում

ԲՇԽ-ի նիստում քննարկվեց ԱՃԹՆ-ի զեկուցում ներկայացվող հարկերի և վճարների հոսքերը ծրագրի մակարդակով ներկայացնելու հնարավորության հարցը։ Ներկայացվեց, որ առկա են մի շարք բարդություններ. համաձայն << ոլորտային օրենսդրության՝ մի շարք հարկատեսակների ու վճարների համար անհնար է ծրագրի մակարդակով տվյալների ներկայացումը, կազմակերպությունների մի շարք ծախսումներ հնարավոր չեն վերագրել որևէ ծրագրի կամ թույլտվության։ Որոշվեց, որ 2018 թվականի զեկուցի համար հաստատված հաշվետվություններում բոլոր այն ֆինանսական հոսքերը, որոնք ներկայում են հնարավոր է ներկայացնել արդյունահանման թույլտվությունների մակարդակով, ներկայացվելու են այդ մակարդակում։ Առաջարկվեց՝ անկախ աղմինհստրատորից զեկուցում ստանալ հարցի վերաբերյալ որոշակի վերլուծություն և առաջարկներ, որի հիմքով կիրականացվեն աշխատանքային քննարկումներ պարզելու՝ ապագայում լրացնիչ որ հոսքերը կարող են ներկայացվել ծրագրերի մակարդակով։ ԲՇԽ-ն որոշեց, որ ներկայում որպես ծրագիր կդիտարկվի ընդերթօգտագործման իրավունքով (թույլտվությամբ) իրականացվող գործունեությունը։

ՆՊԱՏԱԿԸ	Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում			
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
	Արդյունքը՝ ճանապարհային քարտեզ Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մայիս	Ընթացիկ	ԲՇԽ-ի աշխատանքային խումբ, << Վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ	

• • •

ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 21. Ճանապարհային քարտեզի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ
	Արդյունքները՝ գործողությունների պլան, բյուջե Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մայիս	Չի իրականացվել	ԲՇԽ	ԲՇԽ-ի կազմի փոփոխություն ների պատճառով համապարփակ ճանապարհայի ն քարտեզի մշակման աշխատանքնե րը հետաձգվել են:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

*Միջոցառում 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության
նպատակով*

Հովհանի 31-ին կայացած << ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստին ԲՇԽ-ն որոշեց վերանայել ԲՇԽ-ի
պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խմբի կազմը (հավելված) և, հիմք ընդունելով
Օրենսդրական և ինստիտուցոնալ վերլուծության մաս հանդիսացող ճանապարհային քարտեզը,
Բնապահպանության նախարարության ԲՇԽ-ի անդամի գլխավորությամբ սկսել << ԱՃԹՆ-ի՝ Հայաստանի
Հանրապետությունում պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթի ներդրման ճանապարհային
քարտեզի մշակման աշխատանքները: Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից մշակվել է
պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթի ներդրման ճանապարհային քարտեզի
միջոցառումների առաջարկությունների ներկայացման ձևաչափ, որը ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական և
ինստիտուցիոնալ վերլուծության հետ միասին տրամադրվել է ԲՇԽ-ի անդամներին, ԲՇԽ-ի
պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խմբի անդամներին, համայնքերին և
շահագրգիռ մարմիններին՝ առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով:

Միջոցառում 21. Ճանապարհային քարտեզի հասպարում ԲՇԽ-ի կողմից

Միջոցառում 20-ով նախատեսված աշխատանքների արդյունքում ձևավորված ճանապարհային քարտեզը
կներկայացվի ԲՇԽ-ի քննարկմանը:

ՆՊԱՏԱԿԸ	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում			
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 38. Դռնոր	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԶԵՐՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, 2018 ԹՎԱԿԱՆ

• • •

Կազմակերպությունների հետ համագործակցություն	Արդյունքը՝ դոնոր կազմակերպություններ ի հետ հանդիպումներ վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ	Ընթացիկ	ԲՇև, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն	
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 42. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇև-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, տարեկան)	Արդյունքը և վերջնաժամկետը Արդյունքները՝ հաշվետվություններ վերջնաժամկետը՝ եռամսյակը մեկ	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատունները	Նշումներ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ	Արդյունքը և վերջնաժամկետը Արդյունքները՝ գրություններ, հանդիպումներ, կոնֆերանս զանգեր վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատունները	Նշումներ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 44. Մասնակցություն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների	Արդյունքը և վերջնաժամկետը Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատունները	Նշումներ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 45. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇև-ի նիստերի անցկացում	Արդյունքը և վերջնաժամկետը Արդյունքը՝ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇև-ի նիստեր վերջնաժամկետը՝ եռամսյակը մեկ	Ընթացիկ	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇև	Իրականացվել է ԲՇև-ի հանդիպում առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի

• • •

				հետ
ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄ N 49.1. ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների կարողությունների հզորացում	Արդյունքը և վերջնաժամկետը	Իրականացման կարգավիճակը	Պատասխանատուները	Նշումներ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միջոցառում 38. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն

Հաշվետու եռամսյակում շարունակվել են միջազգային գործընկեր կազմակերությունների աջակցությամբ ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի միջոցառումների իրականացումը: Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի գործընթացին ապագա աջակցության համատեքսում ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը անցկացրել է հանդիպումներ ՀԻՇ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը հանդիպել է Համաշխարհային բանկի հանքարյունաբերության առաջատար մասնագետ Կրիստեն Հունդի հետ: Հանդիպման ժամանակ ներկայացվել են Համաշխարհային բանկի «Աջակցություն Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրմանը» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների ընթացքը:

ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության ներկայացուցիչը մասնակցել է Հանքարյունաբերության քաղաքականության մշակման ծրագրի վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի գրասենյակում կայացած հանդիպմանը, որտեղ քննարկվել են քաղաքականության մշակման անհրաժեշտության հարցեր, հնարավոր մոդելներն ու միջազգային փորձը:

Միջոցառում 42. <<ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (Եռամսյակային, կիսամյակային, դարեկան)

Հաշվետու ժամանակահատվածում ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից մշակվել է ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2018թ. երկրորդ եռամսյակի հաշվետվությունը:

Միջոցառում 45. <<ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում

Հունիսի 31-ին տեղի ունեցավ ԲՇԽ-ի նիստ, որի ժամանակ առաջին փոխվարչապետ, ԲՇԽ-ի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրեց ԲՇԽ-ի նոր անդամներին՝ Բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Իրինա Ղաֆլանյանին, Արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուլեյման Քրմոյանին, Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողասյանին՝ որպես այլընտրանքային անդամ, ԲՇԽ-ի

• • •

արդյունահանող ընկերությունների խմբակցության այլընտրանքային անդամներ «ԱՍՍԱՁ» ՍՊԸ-ի գլխավոր տնօրեն Արամ Օսիկյանին, «Գեղեկոնոմիկա» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Աղաբայյանին, «Ժեղուտ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Դավիթ Ժադենոյանին և «Մեղրաձոր գոլդ» ՍՊԸ-ի գլխավոր հաջապահ Մանվել Եղիազարյանին: ԲՇԽ-ի խմբակցությունները նոր անդամներին և այլընտրանքային անդամներին ընտրել են անկախ ընթացակազո՞ւ համաձայն ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի և ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի աշխատակարգի պահանջների: Նիստին ԲՇԽ-ի անդամներին ներկայացվել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին գեկույցը կազմող առողջութական ընկերությունը՝ անկախ աղմինիստրատորը, քննարկել են գեկույցի կազմման վերաբերյալ մի շարք հարցեր և կայացվել համապատասխան որոշումներ: Նիստի արձանագրությունը⁸ հրապարակվել է կայքում:

Միջոցառում 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը համագործակցել է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության տարածաշրջանային պատասխանատունների հետ Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման և ԱՃԹՆ-ի գեկույցի կազմման հետ կապված մեկնաբանությունների և խորհրդատվության ստացման նպատակով: Կազմակերպվել են մի շարք տեսազանգեր, որոնց ընացքում քննարկվել են ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների առաջընթացը, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից բարձարացված հարցեր առցանց հաշվետվության համակարգի ներդրման, իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի իրականացման, տարեկան հաշվետվության անգիրեն թարգմանության, գեկույցի կազմման և ներկայացման վերաբերյալ:

Միջոցառում 44. Մասնակցություն ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստերին և կոնֆերանսների

Միջազգային քարտուղարության հրավերով ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության ղեկավար Լիլիա Շուշանյանը և Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի հակառակությունը և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակառակությունը քաղաքականության մշակման բաժնի պետ Մարիամ Գալստյանը հովիսի 18-19-ը մասնակցել են Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում անցկացվող իրական սեփականատերերի բացահայտման թեմայով աշխատաժողովին: Լիլիա Շուշանյանը հովիսի 18-ին կայացած կլոր-սեղան քննարկմանը ներկայացրել է Հայաստանի կողմից ձեռնարկված քայլերը, իսկ հովիսի 19-ին Մարիամ Գալստյանը ներկայացրել է Հայաստանում եկամուտների հայտարարագրման համակարգը: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են մշակման ընթացքում գտնվող նախագծերի առանձին դրույթների վերաբերյալ հարցեր և ուսումնասիրվել է գործընկեր պետությունների փորձառությունը:

⁸ <https://www.eiti.am/hy/agenda-protocols-other-related-documents>

• • •

**Միջոցառում 49.1. ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների կարողությունների
հղորացում**

Ներկայացված է Միջոցառում 9-ում:

ՆՊԱՏԱԿԸ	ԱՃԹՆ-Ի ՍՊԱՆԴԱՐՏԻԻՆ ԻԱՄԱՊԱՏՈՍԽԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԻԱՉՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ	ԻՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻճակը	ՊԱՏՈՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ	Նշումներ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 53.1. ԱՃԹՆ-Ի գԵԿՈՍԺԻ Մշակում	Արդյունքը և ՎԵՐՁՆԱԺԱՄԿԵՏԸ	Ընթացիկ	Անկախ ադմինիստրատոր, ԲՇԽ, << Վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ- ի քարտուղարություն	ԱՃԹՆ-Ի խորհուրդը որոշում է ընդունել հետաձգել Հայաստանի կողմից 2018թ. ԱՃԹՆ-ի ազգային գԵԿՈՍԺԻ հրապարակմա ն ՎԵՐՁՆԱԺԱՄԿԵ ՏԸ՝ մինչև 2019թ. մարտի 9-ը:
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 56. ԱՃԹՆ-Ի գԵԿՈՍԺԻ համար ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻԱՉՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱԺՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍՈՒցՈՒՄ պԵՏՈՎԱԿԱՆ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և արդյունահանող կազմակերպությունների համար	Արդյունքը և ՎԵՐՁՆԱԺԱՄԿԵՏԸ	ԻՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ	ԲՇԽ, << Վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ- ի քարտուղարություն, << պԵՏՈՎԱԿԱՆ գԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, անկախ ադմինիստրատոր	
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 59. Թարգմանչական աշխատանքներ	Արդյունքը և ՎԵՐՁՆԱԺԱՄԿԵՏԸ	ԻՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ	ՊԱՏՈՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ	Նշումներ
	ՎԵՐՁՆԱԺԱՄԿԵՏԸ՝ ընթացիկ	Ընթացիկ		

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

• • •

Միջոցառում 53.1. ԱՃԹՆ-ի գեկույցի մշակում

2018թ. հուլիսի 16-ին Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2018թ. գեկույցը կազմող կազմակերպության (անկախ ադմինիստրատոր), «Էրնսթ ընդ Յանգ» ("Ernst&Young") ՓԲԸ-ի հետ կնքվել է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:

2018թ. օգոստոսի 11-ին անկախ ադմինիստրատորը տրամադրել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի գեկույցի մեկնարակային հաշվետվության նախագիծը, որի վերաբերյալ անկախ ադմինիստրատորին են ներկայացվել ԲՇԽ-ի, ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության դիտարկումները: Անկախ ադմինիստրատորը մեկնարկային հաշվետվության վերջնական տարբերակը տրամադրել է սեպտեմբերի 11-ին, որն ընդունվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի կողմից:

2018թ. օգոստոսի 23-ին անկախ ադմինիստրատորը ներկայացրել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի գեկույցի կոնտեքստային հաշվետվության նախնական նախագիծը: Նախագծի կազմման աշխատանքների համակարգված ընթացքն ապահովելու նպատակով ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության նախաձեռնությամբ համապատասխան պետական մարմիններում նշանակվել են պատասխանատուներ, ովքեր պետք է համագործակցեն անկախ ադմինիստրատորի հետ՝ կոնտեքստային հաշվետվության մշակման և տեղեկատվության տրամադրման նպատակով: Նախնական կոնտեքստայի հաշվետվության վերաբերյալ ԲՇԽ-ի և ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության դիտարկումները նույնպես ներկայացվել են անկախ ադմինիստրատորին:

Հաշվետու ժամանակահատվածում 27 ընդերքօգտագործողները, Բնապահպանության նախարարությունը, Պետական եկամուտների կոմիտեն և տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միջնորդությամբ համայնքերը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ներկայացրել են 2016 և 2017 թվականների իրապարակային հաշվետվությունները: Անկախ ադմինիստրատորը, համաձայն ՀՀ կառավարության 2018թ. հունիսի 8-ի N 666-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի, իրականացրել է հաշվետվությունների ստացման, ընդունման և համադրման աշխատանքները:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 56. ԱՃԹՆ-ի գեկույցի համար ներկայացվող հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ ուսուցում պետական գերազանցություններ և արդյունահանող կազմակերպությունների համար

Անկախ ադմինիստրատորը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հետ, որոնց ընթացքում պարզաբանվել են անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքով սահմանված՝ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի գեկույցի կազմման, դրանում տեղեկատվության ընդգրկման ԲՇԽ-ի կողմից հաստատված շրջանակին, հանքարդյունահանող ընկերությունների և պետական մարմինների կողմից հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգի, հաշվետվությունների բովանդակության հետ կապված հարցեր: Հուլիսի 10-ին տեղի է ունեցել հանդիպում-դասընթաց Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին գեկույցի համար հաշվետվություններ ներկայացնող ընդերքօգտագործողների և պետական մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որտեղ մասնակիցներին ուսուցանվել է իրապարակային հաշվետվությունների լրացման և ներկայացման կարգը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԶԵՐՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, 2018 ԹՎԱԿԱՆ

• • •

Միջոցառում 59. Թարգմանչական աշխաղանքներ

Հաշվետու ժամանակահատվածում Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կնքվել է պայմանագիր թարգմանչի հետ թարգմանչական ճառայություններ մատուցելու նպատակով: Թարգմանվել է 2017թ. ԱՃԹՆ-ի տարեկան հաշվետվությունը: Աշխատանքն ընդունվել է ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմի կողմից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԶԵՐՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, 2018 ԹՎԱԿԱՆ

• • •

Հավելված

ՀՀ ԱԺԸՆ ԲՇԽ-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄՔ

Հ/Հ	Անուն ազգանուն, պաշտոն	Կոնքակիրային փոխադր
1.	Իրինա Ղափլանյան, Աճթն ԲՇԽ-ի անդամ, Բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ	first.deputy-minister@mnp.am
2.	Վարդան Գևորգյան, Աճթն ԲՇԽ-ի անդամ, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ	vgevorgyan@minenergy.am
3.	Արմեն Ստեփանյան, Աճթն ԲՇԽ-ի անդամ, «Լիդիան Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կայուն գարգացման գծով փոխնախագահ	armen@lydianinternational.co.uk
4.	Վահե Վարդանյան, Աճթն ԲՇԽ-ի անդամ, «Գեոմայնինգ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գլխավոր տնօրեն	vahе.vardanyan@gmail.com
5.	Սոնա Այվազյան, Աճթն ԲՇԽ-ի անդամ, «Թրանսփարենսի Ինքնուրնեցն հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն	sona@transparency.am
6.	Հարություն Մովսիսյան, Աճթն ԲՇԽ-ի անդամ, Երևանի պետական համալսարանի օգտակար հանաձոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դոցենտ	harutyunmovsisyan84@gmail.com
7.	Արթուր Համբարձումյան, Աճթն ԲՇԽ-ի անդամ, «Հասարակական ձայն» հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ	artur.hambardzumyan.69@mail.ru
8.	Օրի Ալավերդյան, Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետ	ori.alaverdyan@minfin.am
9.	Վիգեն Ավետիսյան, Բնապահպանության նախարարության Ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետ	vig-avetisyan@yandex.ru
10.	Տաթևիկ Սարուխանյան, Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության առաջատար մասնագետ	tatevsarukhanyan@mail.ru
11.	Փառանձեմ Դարբինյան, Տարածքային կառավարման վարչության տարածքային գարգացման պլանավորման	p.darbinyan@mta.gov.am

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԶԵՐՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, 2018 ԹՎԱԿԱՆ

• • •

	բաժնի առաջատար մասնագետ	
12.	Հրայա Մուրադյան, Պետական եկամուտների կոմիտեի Վարչարարության մեթոդաբանության ընթացակարգերի և սպասարկման վարչության պետ	hrachya_muradyan@taxservice.am
13.	Շուշանիկ Քերոբյան, անկախ փորձագետ, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Երկրաբանության, նորմատիվամեթոդական և վերլուծության բաժնի պետ	sh.kerobyan@gmail.com
14.	Հրանտ Ավետիսյան, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ընդերքաբանական փորձաքննության և պաշարների հաստատման բաժնի պետ	a.hrant@mail.ru
15.	Արմեն Եգանյան, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ճյուղային տնտեսական քաղաքականության վարչության պետ	aeganyan@mineconomy.am
16.	Նանե Պասկևիչյան, «Էկոլոգիական իրավունք» ՀԿ	nanepaskevichian@gmail.com
17.	Շահեն Խաչատրյան, ԵՊՀ Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետի ռեգիստրատոր Երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների ամբիոնի վարիչ, Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ	sh_khach@inbox.ru
18.	Ալեն Ամիրխանյան, ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն	alen@aua.am
19.	Լուսինե Թովմասյան, ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության փորձագետ	lusine.tovmasyan@gov.am
20.	Լիլիա Շուշանյան, ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության ղեկավար	lilya.shushanyan@gov.am