
Նպատակը

Հիմնավորումը. ոլորտի 
կառավարմանն առնչվող 
մարտահրավերները և 

խոչընդոտները 

ԱՃԹՆ -ի 
ստանդարտի 

պահանջը

Հ/Հ
Միջոցառում Արդյունքը Պատասխանատուն Ժամկետները

Ծախսը (ԱՄՆ 
դոլար)

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը

Մատչելի և ժամանակին 
տեղեկատվության ապահովում

Հանքարդյունաբերության 
ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ 
մատչելի, ժամանակին և 
ամբողջական տեղեկատվության 
առկայություն

7.2 1

ՀՀ ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի 
զարգացում

ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայքի 
կատարելագործված տարբերակ` 
տվյալները բաց տվյալների 
սկզբունքով, օգտագործողի 
համար մատչելի եղանակով 
հասանելի դարձնելու համար 
գործիքների ապահովմամբ:

 ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ընտրված 
կազմակերպություն Q1, Q2, Q3,  Q4 2019

Q1, Q2, Q3,  Q4 2020 տես. միջ. 3 Համաշխարհային բանկ

7.2 2

ԱՃԹՆ-ի հրապարակային 
հաշվետվությունների առցանց ներկայացման 
հարթակի զարգացման աշխատանքների 
տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և 
հաստատում:

տեխնիկական առաջադրանք  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ԲՇԽ Q1, 2019 1000 ՀՀ պետական բյուջե

7.2 3

ԱՃԹՆ-ի հրապարակային 
հաշվետվությունների առցանց ներկայացման 
հարթակի զարգացում

պայմանագիր 
կազմակերպության հետ, 
տվյալների բազաներ, տվյալների 
բազաների վերլուծության 
գործիքներ, առցանց 
հաշվետվությունների 
ներկայացման հարթակի 
կատարելագործում՝ այն 
օգտագործողի համար ավելի 
մատչելի դարձնելու նպատակով

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ընտրված 
կազմակերպություն

Q1, Q2, 2019 6000 Համաշխարհային բանկ

4

Կայքի ընթացիկ սպասարկում ընտրված կազմակերպություն,  
ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020

2019-ի 
ֆինանսավորումը 

ներառված է 2018թ. 
աշխ. ծրագրի 2-րդ 

միջոցառման 
ֆինանավորման 

գումարում

ՄԱԶԾ, դոնորներ

7.1 5

ԱՃԹՆ կայքի համալրում արդիական 
տեղեկատվությամբ 

Կայքում հրապարակված 
զեկույցներ, հաշվետվություններ, 
տեսագրությունների, իրավական 
ակտեր, նորություններ

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ԲՇԽ

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020 ՀՀ պետական բյուջե

2019-2020թթ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ



 7.1 6

Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրման և 
հանքարդյունաբերության ոլորտի 
վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի 
լեզվով հրապարակում և տպագրում, 
սոցիալական գովազդի պատրաստում 

տեղեկատվական թերթիկներ, 
ինֆոգրամներ, ԱՃԹՆ-ի 
եռամսյակային և տարեկան 
հաշվետվություններ, ԱՃԹՆ-ի 
զեկույց, զեկույցի սեղմագիր, 
տեղեկատվական 
տեսահոլովակներ

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն Q1, Q2, Q3,  Q4 2019

Q1, Q2, Q3,  Q4 2020 7500
Համաշխարհային բանկ, 
դոնորներ

 7.1 7

 Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-
ի վերաբերյալ հանրային իրազեկում և 
լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով 
(YouTube, Twitter, facebook և այլ ցանցեր)  

սոցիալական ցանցերում 
հանքարդյունաբերության և 
ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ 
հրապարակված 
տեղեկատվություն

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020

 7.1 8

Իրազեկվածության բարձրացման 
միջոցառումների,  շահագրգիռ կողմերի հետ 
աշխատանքային հանդիպումների 
իրականացում

Հանդիպումներ (այդ թվում` 
մարզային),  հանդիպումներ 
կրթական հաստատությունների 
հետ, հանդիպումներ լայն 
խմբակցությունների հետ

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն Q1, Q2, Q3,  Q4 2019

Q1, Q2, Q3,  Q4 2020 10000
Համաշխարհային բանկ, ՀՀ 
պետական բյուջե, դոնորներ

 7.1 9

 ԱՃԹՆ-ի 1-ին զեկույցի պաշտոնական 
ներկայացում / կոնֆերանս, ԱՃԹՆ-ի կայքի, 
առանց հաշվետվությունների համակարգի և 
տվյալների բազայի ներկայացում

ԱՃԹՆ-ի կոնֆերանս ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն հունվար, 2019 7500

Համաշխարհային բանկ, ՀՀ 
պետական բյուջե, GIZ

 7.1 10

 ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի պաշտոնական 
ներկայացում / կոնֆերանս, իրական 
սեփականատերերի բացահայտման 
հանրային ռեգիստրի ներկայացում

ԱՃԹՆ-ի կոնֆերանս ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն Q1, 2020 7500

Համաշխարհային բանկ, ՀՀ 
պետական բյուջե, դոնորներ

11

«Հանքարդյունաբերության ոլորտում 
թափանցիկ և հաշվետու կառավարման 
խթանում» ԱՄՆ ՄԶԳ դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակում 
հանքարդյունաբերության և ԱՃԹՆ-ի 
վերաբերյալ 
տեղեկատվական/ճանաչողական նյութերի 
ստեղծում և տարածում

ԱՃԹՆ-ի և 
հանքարդյունաբերության 
վերաբերյալ կրթական 
տեսանյութեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 
հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ,  
Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի 
Պատասխանատու 
հանքարդյունաբերության 
կենտրոն

Q1, Q2, 2019 20000 ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստան/ԹԻ

12

«Հանքարդյունաբերության ոլորտում 
թափանցիկ և հաշվետու կառավարման 
խթանում» ԱՄՆ ՄԶԳ դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակում 
հանքարդյունաբերության և ԱՃԹՆ-ի 
վերաբերյալ հանրային իրազեկության 
բարձրացում/ քննարկումներ, 
մասնավորապես՝ ազդակիր համայնքներում

ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ  մոդուլներ 
ԲՇԽ-ի, ՔՀԿ-ների, ՔԵԿ-ների, 
տեղական խմբերի և 
ակտիվիստների համար  և 
դասընթացներ թիրախային 
խմբերի համար (ԲՇԽ, ՔՀԿ-ներ, 
տեղական խմբեր և 
ակտիվիստներ)

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 
հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ,  
Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի 
Պատասխանատու 
հանքարդյունաբերության 
կենտրոն

Q1, Q2, 2019 17700 ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստան/ԹԻ

Հաշվետվողականության և 
հանրային վերահսկողության 
բարձրացում, կոռուպցիոն ռիսկերի 
նվազեցում 

 7.1 13

Իրական սեփականատերերի բացահայտման 
գործընթացի, իրավական կարգավորումների 
հանրային իրազեկման և իրական 
սեփականատերերի բացահայտման 
գործընթացի մեկնարկի միջոցառման 
իրականացում

Մամուլի ասուլիս ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, Q4, 2019 2500 Համաշխարհային բանկ

Իրական սեփականատերերի բացահայտման հանրային ռեգիսրի ստեղծում և իրական սեփականատերերի մասին տեղեկատվության հանրայնացում

 7.2. b)



14

Իրական սեփականատերերի բացահայտման 
հայտարարագերի մշակման և ներկայացման 
միջազգային փորձի վերաբերյալ ուսուցում 

Ուսուցում  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ԲՇԽ Q1, 2019 10000

Համաշխարհային բանկ, ՀՀ 
պետական բյուջե

15

Իրական սեփականատերերի բացահայտման 
ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում

իրավական ակտերի նախագծեր Իրական սեփականատերերի 
բացահայտման 
միջգերատեսչական 
ախատանքային խումբ, 
Արդարադատության 
նախարարություն, ԲՇԽ,   ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ/Հ-
ԱՃԹՆ քարտուղարություն

Q1, Q2 , 2019 ՀՀ պետական բյուջե

16

Իրական սեփականատերերի բացահայտման 
ենթաօրենսդրական ակտերի հաստատում 
ԲՇԽ-ի կողմից և շրջանառված նախագծերի 
ներկակացում ՀՀ կառավարություն

իրավական ակտերի նախագծեր ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, 
Արդարադատության 
նախարարություն

Q2, 2019 ՀՀ պետական բյուջե

17

Իրական սեփականատերերի բացահայտման 
հանրային ռեգիստրի ստեղծման 
տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և 
հաստատում 

տեխնիկական առաջադրանք, ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, 
Արդարադատության 
նախարարություն

Q2, 2019 ՀՀ պետական բյուջե

18

Իրական սեփականատերերի բացահայտման 
հանրային ռեգիստրի ստեղծման համար 
կազմակերպության ընտրություն և հանրային 
ռեգիստրի ստեղծում

հանրային ռեգիստր ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, պետական 
մարմիններ, ընտրված 
կազմակերպություն

Q2 Q3 Q4, 2019 15000 Համաշխարհային բանկ

19

Իրական սեփականատերերի բացահայտման 
հայտարարագերի լրացման և ներկայացման  
վերաբերյալ ուսուցում 

Ուսուցում ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, 
համապատասխան պետական 
մարմիններ, ընտրված 
կազմակերպություն

Q4, 2019 2000 դոնորներ

20

Իրական սեփականատերերի 
հայտարարագրերի ներկայացում 
ընկերությունների կողմից

հայտարարագրեր Ընկերություններ, 
իրավաբանական անձանց 
գրանցման պետական ռեգիստր

Q4, 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020

21

Իրական սեփականատերերի բացահայտման 
հանրային ռեգիստրի և իրական 
սեփականատերերի ներկայացման 
գործընթացի վերլուծություն, թույլ կողմերի 
վերհանում (ըստ անհրաժեշտության)

քննարկումներ, կարծիքներ, 
վերլուծություն

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, 
համապատասխան պետական 
մարմին, 

Q1, Q2, 2020 դոնորներ

22

Իրական սեփականատերերի բացահայտման 
հանրային ռեգիստրի կատարելագործում 
(ըստ անհրաժեշտության)

կատարելագործված ռեգիստր ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, 
համապատասխան պետական 
մարմին, ընտրված 
կազմակերպություն

Q3, Q4, 2020 դոնորներ

8.3 23
Վավերացման գործընթացի 
պատրաստածության նախնական ստուգում և 
բացերի վերհանում

նախավավերացման 
հարցաթերթեր

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q2, 2019

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության/անդամակցության կարգավիճակի ապահովում

2.5



8.3 24

Վավերացման գործընթաց վավերացում ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ԱՃԹՆ-ի 
միջազգային 
քարտուղարություն, 
միջազգային վավերացնողներ

Սեպտեմբեր. 2019
Q2,Q3, 2019

4000 Համաշխարհային բանկ

25

ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում ԲՇԽ-ի նիստեր ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020

26

ԲՇԽ-ի աշխատանքային խմբերի 
հանդիպումների անցկացում

հանդիպումներ ԲՇԽ-ի աշխատանքային 
խմբեր,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն 

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020 Պետական բյուջե

 1.4 27

ԲՇԽ-ի նոր անդամների ներկայացում և ԲՇԽ-
ի կազմի հաստատում 

ՀՀ վարչապետի որոշում, ԲՇԽ ԲՇԽ-ի խմբակցություններ, 
ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q3,  Q4 2019

1.4.b 28

ԲՇԽ-ի աշխատակարգում փոփոխություններ 
(անհրաժեշտության դեպքում)

ԲՇԽ-ի աշխատակարգ ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q4, 2019

29

ԱՃԹՆ խորհրդի նիստերին և 
կոնֆերանսների մասնակցություն

ԱՃԹՆ-ի խորհրդի նիստեր ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

10000 Համաշխարհային բանկ

 1.5
 1.4.b.iv.

30

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2018թ. 
աշխատանքային ծրագրի կատարողականի 
մշակում և հաստատում

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2018թ. 
աշխատանքային ծրագրի 
կատարողական

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, 2019

 1.5
 1.4.b.iv.

31

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2019թ. 
աշխատանքային ծրագրի կատարողականի 
մշակում և հաստատում

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2019թ. 
աշխատանքային ծրագրի 
կատարողական

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, 2020

 1.5
 1.4.b.iv.

32

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2020թ. 
աշխատանքային ծրագրի լրամշակում և 
հաստատում

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2020թ. 
լրամշակված աշխատանքային 
ծրագիր

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, 2020

 1.5
 1.4.b.iv.

33
ԱՃԹՆ-ի 2021-2022թթ. աշխատանքային 
ծրագրի մշակում և հաստատում

ԱՃԹՆ-ի 2021-2022թթ. 
աշխատանքային ծրագիր

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q4, 2020

34
Գործընկեր և դոնոր կազմակերպությունների 
հետ համագործակցություն

Դոնոր կազմակերպությունների 
հետ հանդիպումներ

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020

35

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության 
աշխատանքների ընթացք

պետական բյուջեի աշխատանք, 
հաշվետվությունների կազմում, 
ծրագրերի իրականացման 
համակարգում գնումների 
գործընթացի ապահովում

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն Q1, Q2, Q3,  Q4 2019

Q1, Q2, Q3,  Q4 2020 72000  ՀՀ պետական բյուջե

 1.4.b.iv.
 7.4

36
ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018 տարեկան հաշվետության 
կազմում և հաստատում

ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2018 տարեկան 
հաշվետություն

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q2, 2019

 1.4.b.iv.
 7.4

37

ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2019 տարեկան հաշվետության 
կազմում և հաստատում

ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2019 տարեկան 
հաշվետություն

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q2, 2020

1.4.b.iv.
 7.4

38

ՀՀ ԱՃԹՆ-ի եռամսյակային 
հաշվետվությունների կազմում և հաստատում

եռամսակային 
հաշվետվություններ

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020



 1.4 39

Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային  
քարտուղարության և այլ ԱՃԹՆ-ի անդամ 
երկրների հետ

գրություններ, հանդիպումներ, 
կոնֆերանս զանգեր

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020

40
ԱՃԹՆ-ի  անդամավճարի վճարում ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q2, 2019
Q2, 2020

20000 ՀՀ պետական բյուջե

41
Թարգմանչական աշխատանքներ Q1, Q2, Q3,  Q4 2019

Q1, Q2, Q3,  Q4 2020 6000
Համաշխարհային բանկ, 

դոնորներ

7.2 42

ՀՀ կառավարության 2018թ. Հունիսի 8-ի 
N666 որոշման մեջ փոփոխությունների և 
լրացումների կատարում, նախագծի 
հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից և ներկայացում 
ՀՀ կառավարություն

ՀՀ կառավարության որոշում ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն Q1, Q2, 2019

7.3 43

ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի ներկայացման 
արդյունքում ստացված 
առաջարկությունների, բացահայտված 
թերությունների և ԱՃԹՆ-ի միջազգային 
քարտուղարության կողմից ներկայացված 
բացերի քննարկում ԲՇԽ-ի կողմից՝ 
առաջարկությունների իրականացման 
մեխանիզմների որոշման և  
անհամապատասխանությունների 
պատճառների վերացման նպատակով 

Հանդիպում, 
առաջարկություններ, ԲՇԽ-ի 
նիստ

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, այլ 
շահագրգիռ մարմիններ

Q1, 2019

 1.4.b.iv. 44

ԱՃԹՆ-ի 2019թ. ազգային զեկույցը կազմող 
անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական 
առաջադրանքի մշակում և հաստատում

Անկախ ադմինիստրատորի 
տեխնիկական առաջադրանքի 
նախագիծ

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q2, 2019 (April, 2019) Պետական բյուջե

 1.4.b.iv. 45

Անկախ ադմինիստրատորի ընտրություն 
(մրցույթ և հաստատում) 

Անկախ ադմինիստրատորի 
մրցույթի հայտարարություն, 
մրցույթ,
անկախ ադմինիստրատորի հետ 
կքված պայմանագիր

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն Q2, 2019

4.8
8.2

46

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2019թ. զեկույցի 
մշակում

ԱՃԹՆ-ի զեկույց Անկախ ադմինիստրատոր, 
ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q2, Q3,  Q4 2019 80000 Համաշխարհային բանկ

 1.4.b.iv. 47

ԱՃԹՆ-ի 2020թ. զեկույցի նախնական 
ուսումնասիրության տեխնիկական 
առաջադրանքի մշակում և հաստատում 
(անհրաժեշտության դեպքում)

տեխնիկական առաջադրանք ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն,  Q4 2019- Q1, 2020 GIZ

 1.4.b.iv. 48

ԱՃԹՆ-ի 2020թ. զեկույցի նախնական 
ուսումնասիրություն (անհրաժեշտության 
դեպքում) և անկախ ադմինիստրատորի 
տեխնիկական առաջադրանքի մշակում 

պայմանագիր 
կազմակերպության հետ, 
նախնական ուսումնասիրություն, 
ԱՃԹՆ-ի 2020թ. զեկույցի 
անկախ ադմինիստարտորի 
տեխնիկական առաջադրանքի 
նախագիծ

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, 
կազմակերպություն  Q4 2019- Q1, 2020 5000 Համաշխարհային բանկ

 1.4.b.iv. 49

ԱՃԹՆ-ի 2020թ. զեկույցի անկախ 
ադմինիստրատորի տեխնիկական 
առաջադրանքի հաստատում և 
կազմակերպության ընտրություն

ԱՃԹՆ-ի 2020թ. զեկույցի 
անկախ ադմինիստրատորի 
տեխնիկական առաջադրանք, 
զեկույցը կազմող 
կազմակերպության հետ 
պայմանագիր

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

 Q2, 2020

ԱՃԹՆ-ի ստանդարտին համապատասխան ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմում



4.8
8.2

50

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2020թ. զեկույցի 
մշակում

ԱՃԹՆ-ի զեկույց Անկախ ադմինիստրատոր, 
ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q2, Q3,  Q4 2020 80000 Դոնորներ

 Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի շրջանակի 
ընդլայնում, ՀՀ իրավական դաշտի 
ուսումնասիրություն իրավական 
անհամապատասխանությունների և 
բացերի բացահայտման 
նպատակով

ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի 
ներդրման շրջանակի 
ընդլայնման նպատակով 
Հայաստանի Հանրապետության 
իրավական դաշտի 
համապատասխանեցում

51

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի  շրջանակի 
ընդլայնման հետ կապված իրավական 
բացերի վերհանման և նախնական 
ուսումնասիրության տեխնիկական 
առաջադրանքի կազմում և հաստատում

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 
շրջանակի ընդլայնման մասին 
ԲՇԽ-ի որոշում,
Տեխնիկական առաջադրանք

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ԲՇԽ Q1, Q2, 2019 1000 ՀՀ պետական բյուջե

7.3 52

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի  շրջանակի 
ընդլայնման հետ կապված իրավական 
բացերի վերհանման և նախնական 
ուսումնասիրության իրականացում

նախնական ուսումնասիրություն, 
իրավական ակտերի 
նախագծում

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ընտրված 
կազմակերպություն, ԲՇԽ-ի 
աշխատանքային խումբ

Q1, Q2, Q3,  2019 10000 Համաշխարհային բանկ

53

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի  շրջանակի 
ընդլայնման հետ կապված քննարկումների 
շահագրգիռ կողմերի հետ (ընկերություններ, 
պետական մարմինների ներկայացուցիչներ, 
այլ մասնակիցներ)

հանդիպում, քննարկում ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, պետական 
մարմին, ընտրված 
կազմակերպություն, ԲՇԽ-ի 
աշխատանքային խումբ

Q2, Q3,  2019 2000 Համաշխարհային բանկ

7.3 54

Ուսումնասիրության և իրավական ակտերի 
հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից և իրավական 
ակտերի շրջանառված տարբերակի 
ներկայացում ՀՀ կառավարություն

իրավական ակտերի նախագծեր ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, 
համապատասխան 
նախարարություն

  Q3, Q4 2019
Q1, 2020

ՀՀ պետական բյուջե

Պատասխանատու 
հանքարդյունաբերության 
գործելաոճի ներդրում համաձայն 
ճանապարհային քարտեզի՝ հաշվի 
առնելով լավագույն միջազգային 
փորձը

Պատասխանատու 
հանքարդյունաբերության 
գործելաոճի ներդնում

55

Պատասխանատու հանքարդյունաբերության 
գործելաոճի ներդրմանն աջակցության 
Ճանապարհային քարտեզի 
գործողությունների իրականացում

Ճանապարհային քարտեզի 
միջոցառումներ

ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ԲՇԽ-ի 
աշխատանքային խումբ, 
պետական մարմիններ

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020 դոնորներ

56

Պատասխանատու հանքարդյունաբերության 
գործելաոճի ներդրմանն աջակցության 
աշխատանքային խմբի հանդիպումներ

հանդիպումներ ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ԲՇԽ-ի 
աշխատանքային խումբ, 
պետական մարմիններ

Q1, Q2, Q3,  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020

57

Պատասխանատու հանքարդյունաբերության 
մշակույթի ներդրման Ճանապարհային 
քարտեզի լրամշակում

լրամշակված ճանապարհային 
քարտեզ

աշխատանքային խումբ,  ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ/Հ-
ԱՃԹՆ քարտուղարություն Q4 2019

8.3.a.iii.



ԱՃԹՆ-ի ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ 
մարմինների կարողությունների 
հզորացում, ԱՃԹՆ-ի 
մեյնսթրիմինգ, տվյալների 
համակարգային բացահայտման 
խրախուսում 

58

Հրապարակային հաշվետվություններ 
ներկայացնող պետական մարմինների և 
ընդերքօգտագործողների 
ներկայացուցիչների ուսուցում 
հրապարակային հաշվետվությունների 
ներկայացման առցանց հարթակը 
օգտագործելու վերաբերյալ

ուսուցում ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ընտրված 
կազմակերպություն, անկախ 
աուդիտոր

Q2, 2019, Q2, 2020 4000
Համաշխարհային բանկ, 

դոնորներ

59

Բաց տվյալների սկզբունքին 
համապատասխանող տվյալների 
համակարգային բացահայտման 
իրագործելիության ուսումնասիրության 
տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և 
հաստատում, կատարող կազմակերպության 
ընտրություն:

տեխնիկական առաջադրանք, 
պայմանագիր

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

Q2, 2019 Պետական բյուջե

60

Բաց տվյալների սկզբունքին 
համապատասխանող տվյալների 
համակարգային բացահայտման  
իրագործելիության ուսումնասիրություն, 
տվյալների համակարգային բացահայտման 
քարտեզագրում ԱՃԹՆ-ի գործիքակազմով 
(toolkit), տվյալների հրապարակման 
գործընթացի ինստիտուցիոնալիզացման 
ճանապարհային քարտեզի մշակում և 
հաստատում

ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ի 
գործիքակազմով 
քարտեզագրում, 
ճանապարհային 
քարտեզ/գործողությունների 
ծրագիր

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն, ընտրված 
կազմակերպություն Q2,  Q3 2019

8000 Համաշխարհային բանկ

61

Տվյալների համակարգային բացահայտման 
գործընթացի ինստիտուցիոնալիզացման 
ճանապարհային քարտեզի իրականացում

ճանապարհային 
քարտեզի/գործողությունների 
ծրագրի միջոցառումներ

ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ 
քարտուղարություն

  Q4 2019
Q1, Q2, Q3,  Q4 2020 Դոներներ, GIZ

Չսկսված

Ընթացիկ

4.9. c)

Միջոցառումների կարգավիճակը

Իրականացված


