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ՆԱԽԱԲԱՆ
2018 թվականի չորրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) գործունեությունն ուղղված է եղել 2018թ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի կազմման, զեկույցի նախագծի վերաբերյալ պատասխանատու պետական մարմինների, բազմաշահառու խմբի, քարտուղարության և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների ու անձանց ներկայացրած նկատառումներն ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցը կազմող անկախ ադմինիստրատորի հետ քննարկելու և զեկույցի վերջնական նախագիծը կազմելու աշխատանքներին: 
Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի (ԲՇԽ), շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների ու անկախ ադմինիստրատորի մասնակցությամբ անցկացվել է ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախագծի քննարկման երկօրյա աշխատաժողով: 
Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խումբը անցկացրել է 1 նիստ, որի ժամանակ ԲՇԽ-ն, ներկայացված առաջարկություններին և նկատառումներին զեկույցում անդրադառնալու նախապայմանով, հաստատել է Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցի նախագիծը, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. ազգային առաջնահերթությունները, ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. աշխատանքային ծրագիրը և ԱՃԹՆ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզը:
Հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման իրավական հարցերը կարգավորող օրենքների նախագծերի փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության նիստում և ներկայացվել Ազգային ժողով: 
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են ՀՀ ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրով հաստատված մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես, Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի բովանդակության մշակման, ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության, 2019թ. տարեսկզբի միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքներ:


Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի՝ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների վերաբերյալ պետք է ներկայացվեն եռամսյակային հաշվետվություններ, որոնք հաստատվում են ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կողմից:

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի 2018Թ. ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ
	ՆՊԱՏԱԿԸ
	Մատչելի և ժամանակին տեղեկատվության ապահովում

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 2. ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայքի ստեղծում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ 
ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայք,
տվյալների բազաներ,
տվյալների բազաների
վերլուծության գործիքներ՝
տեղեկատվությունը
մատչելի տեսքով և
առցանց ներկայացնելու,
հարցումներ կատարելու,
տվյալներն ազատ
տեսնելու համար, առցանց
հաշվետվությունների
ներկայացման պորտալի
ձևավորում
Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. հունիս
	ընթացիկ
	ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմ/
ԱՃԹՆ-ի
քարտուղարություն,
«Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ 
	Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են e-reports համակարգում գործիքների ու ձևավորված տվյալների բազայի հիման վրա ֆիլտրերի ստեղծման աշխատանքները:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 3. Կայքի ընթացիկ սպասարկում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Կայքի ընթացիկ սպասարկում, թերությունների շտկում
	ընթացիկ
	ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմ/
ԱՃԹՆ-ի
քարտուղարություն,
«Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ 
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 4. ԱՃԹՆ-ի կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում)
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ կայքում հրապարակված հաշվետվություններ, տեսագրություններ, արձանագրություններ Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ տեղեկատվական թերթիկներ, ինֆոգրամներ, ԱՃԹՆ-ի հաշվետվություն, ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետվություն, տեղեկատվական տեսահոլովակներ Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով (YouTube, Twitter, Facebook և այլ
ցանցեր)
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ սոցիալական ցանցերում հանքարդյունաբերության և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվություն Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ կլոր սեղաններ, հանդիպումներ, այդ թվում՝ ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումներ կրթական հաստատությունների հետ 
Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ

	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 10.
ԱՃԹՆ-ի զեկույցի պաշտոնական ներկայացում / կոնֆերանս
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ 
ԱՃԹՆ-ի կոնֆերանս
Վերջնաժամկետը՝ 
2018թ. հոկտեմբեր
	Չի իրականացվել
	ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն
	ԱՃԹՆ-ի կոնֆերանսը անցկացվելու է ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցի հրապարակումից հետո, 2019թ. հունվարին՝ համաձայն ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. աշխատանքային ծրագրի:

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում 2. ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայքի ստեղծում  

«Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ի հետ շարունակվել են հաշվետվությունների ներկայացման  էլեկտրոնային e-reports համակարգում հանքարդյունահանող կազմակերպությունների և պետական մարմինների կողմից ներկայացված հրապարակային հաշվետվությունների արդյունքում ձևավորված տվյալների ներկայացման գործիքների ստեղծման աշխատանքները՝ հանրության համար տվյալներն առավել մատչելի ձևով մատուցելու և օգտագործման լայն հնարավորություններ ընձեռելու նպատակով: Հաշվետու ժամանակահատվածում «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ի և Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության հանդիպումների և քննարկումների արդյունքում կազմվել է տվյալների բազայից ֆիլտրերի կիրառմամբ  անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ աղյուսակներ ստանալու համապատասխան բանաձևեր, ինչպես նաև քարտուղարության կողմից հաստատվել է համապատասխան էջի դիզայնը, որից հետո սկսվել են ֆիլտրերի մշակման աշխատանքները: 

Միջոցառում 4. ԱՃԹՆ-ի կայքի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների, տեսագրությունների, արձանագրությունների հրապարակում կայքում) 

Շարունակվել են Հայաստանի Հանրապետության ԱՃԹՆ-ի կայքի բովանդակության զարգացման աշխատանքները: Կայքում լրացվել է առանձին բաժինների վերաբերյալ տեղեկատվություն, տեղադրվել են ԱՃԹՆ-ի բաց գործելաոճի կանոններով հանրության համար հասանելի փաստաթղթերը և համաատասխան տեղեկություններն ու նորությունները: Կայքում հետին թվով տեղադրվել են նաև մի շարք միջոցառումների հետ կապված նորություններ՝ այցելուներին նախաձեռնության մասին ընդհանուր պատկերացում տալու նպատակով: Հաշվետու ժամանակահատվածում լրացվել է բոլոր բաժինների բովանդակությունը, ինչպես նաև կայքի տեղեկատվությունը թարգմանվել է անգլերեն:

Միջոցառում 5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի լեզվով հրապարակում և տպագրում, սոցիալական գովազդի պատրաստում

Կայքում հրապարակվել է 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի ԱՃԹՆ-ի ներդրման հաշվետվությունը[footnoteRef:1], հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ նորություններ, ԲՇԽ-ի դեկտեմբերի 5-ին կայացած նիստի արձանագրությունն ու ԲՇԽ-ի կարևորագույն նիստերի արձանագրությունների անգլերեն թագմանությունները[footnoteRef:2]: [1:  https://www.eiti.am/hy/%D4%B5%D5%BC%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80]  [2:  https://www.eiti.am/en/agenda-protocols-other-related-documents ] 

ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը իրականացրել է 2019թ. առաջին եռամսյակում նախատեսված հանրային իրազեկման միջոցառումների՝ ԱՃԹՆ-ի համաժողովի կազմակերպման, ԱՃԹՆ-ի ներդրման վերաբերյալ սոցիալական հոլովակների պատրաստման, տեղեկատվական նյութերի տպագրության  տեխնիկական առաջադրանքների մշակման և գնումների համապատասխան գործընթացների իրականացման աշխատանքներ:   

Միջոցառում 6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի միջոցով (YouTube, Twitter, Facebook և այլ ցանցեր)

Շարունակաբար թարմացվել են Facebook[footnoteRef:3] և Twitter[footnoteRef:4] ցանցերում Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի էջերը, որոնցում հրապարակվել է ԱՃԹՆ-ի ներդրման և ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ապահովելով դրա հասանելիությունը լայն հանրության համար:  [3:  https://www.facebook.com/EITIArmenia/]  [4:  https://twitter.com/EITI_Armenia ] 


Միջոցառում 9. Իրազեկության բարձրացման միջոցառումների իրականացում

Համաշխարհային բանկի «Աջակցություն Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրմանը» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 2-3-ը Ծաղկաձորում տեղի է ունեցել աշխատաժողով ԲՇԽ-ի, շահագրգիռ պետական մարմինների և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:  Աշխատաժողովին «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման համար պատասխանատուները ներկայացրել են ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախագիծը: Աշխատաժողովի մասնակիցները քննարկել են նաև ԱՃԹՆ-ի ներդրմանն առնչվող մի շարք այլ հարցեր: 
Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում մեդիա ոլորտի կազմակերպության խնդրանքով կազմակերպվել են  հարցազրույցներ ԱՃԹՆ-ի և իրական սեփականատերերի հրապարակման վերաբերյալ մշակվող օրենսդրական փաթեթի մասին ԷԲՊՆ-ի նախարարի տեղակալի, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցչի և ազգային քարտուղարության ղեկավարի մասնակցությամբ: 
Դեկտեմբերի 5-ին ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նախագահ, առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել ԲՇԽ-ի նիստ[footnoteRef:5], ԱՃԹՆ-ի ներդրման 2018թ. աշխատանքների լուսաբանման միջոցառում, որի ընթացքում ներկայացվել են Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման ուղղությամբ 2018թ. ընթացքում կատարված աշխատանքները։  [5:  https://www.eiti.am/hy/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/2018/12/05/2018/20/] 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացված՝ ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման պարտավորությունը սահմանող «Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու  մասին» և  «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը քննարկվել և աննշան լրամշակումներով հաստատվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի նախանիստի և նախարարական կոմիտեի ժամանակ և հոկտեմբերի 10-ին հավանության են  արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից[footnoteRef:6]: Օրենքների փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով անհետաձգելի կարգավիճակով և քննարկվել ու հաստատվել է Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հաձնաժողովի կողմից:  Օրենքների փաթեթը ներառվել է նոյեմբերի 13-16-ին գումարված հերթական նիստերի օրակարգում [footnoteRef:7], սակայն չի ընդունվել Ազգային ժողովի նիստում քվեարկության ժամանակ քվորումի բացակայության պատճառով, չնայած այն հանգամանքին, որ քվեարկության արդյունքները դրական էին՝ կողմ` 51, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1[footnoteRef:8]:  [6:  http://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2018/10/10/Cabinet-meeting/]  [7:  http://parliament.am/agenda.php?AgendaID=505&day=13&month=11&year=2018&lang=#13.11.2018]  [8:  http://parliament.am/register.php?AgendaID=505&day=16&month=11&year=2018&lang=#16.11.2018 ] 

Ազգային քարտուղարության ներկայացուցիչները մասնակցել են նաև Բաց կառավարման գործընկերության (ԲԿԳ) շրջանակներում մշակվող  ազգային ծրագրի աշխատանքներին, ներկայացրել առաջարկ՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ուղղությամբ համապատասխան հանձնառություն ներառելու մասով, որի արդյունքում այն ընդգրկվել է ԲԿԳ հայաստանյան ծրագրում: 
Բրիտանական դեսպանատան աջակցությամբ սկսվել են նախնական բանակցություններ 2019 թվականի գարնանը կազմակերպելու Միացյալ Թագավորության համապատասխան փորձագետների այց Հայաստան շահագրգիռ կողմերի հետ փորձառությամբ կիսվելու նպատակով:  



	ՆՊԱՏԱԿԸ

	ՀՀ իրավական դաշտի ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին անհամապատասխանությունների և բացերի բացահայտում

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N18.1. ԱՃԹՆ-ի հետագա զեկույցներում ֆինանսական հոսքերը ծրագրերի (յուրաքանչյուր արդյունահանման թույլտվության) մակարդակով ներկայացման հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և այդ, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի առաջարկությունների իրականացման համար ճանապարհային քարտեզի մշակում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ ուսումնասիրություն, ճանապարհային քարտեզ
Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. հունիս-նոյեմբեր
	Իրականացվել է մասամբ / ընթացիկ
	ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, Անկախ ադմինիստրատոր
	

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում 18.1. ԱՃԹՆ-ի հետագա զեկույցներում ֆինանսական հոսքերը ծրագրերի (յուրաքանչյուր արդյունահանման թույլտվության) մակարդակով ներկայացման հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և այդ, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի առաջարկությունների իրականացման համար ճանապարհային քարտեզի մշակում

ԲՇԽ-ի որոշմամբ ներկայումս ԱՃԹՆ-ի շրջանակում որպես ծրագիր կդիտարկվի ընդերքօգտագործման իրավունքով (թույլտվությամբ) իրականացվող գործունեությունը:   Առաջարկվել է նաև ԱՃԹՆ-ի զեկույցում ստանալ հարցի վերաբերյալ որոշակի վերլուծություն և առաջարկներ, որի հիմքով կիրականացվեն աշխատանքային քննարկումներ՝  պարզելու, թե ապագայում լրացուցիչ որ հոսքերը կարող են ներկայացվել ծրագրերի մակարդակով:
ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցի ներկայացման արդյունքում ստացված առաջարկությունները, բացահայտված թերությունները և ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից ներկայացված բացերը ԲՇԽ-ն կքննարկի 2019թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում՝ համաձայն 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի:  



	ՆՊԱՏԱԿԸ

	Լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և պատասխանատու հանքարդյունաբերության լավագույն միջազգային փորձին համապատասխանեցման ճանապարհային քարտեզի մշակում

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ ճանապարհային քարտեզ Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մայիս
	Իրականացվել է
	ԲՇԽ-ի աշխատանքային խումբ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ՀԱՀ ՊՀԿ
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 21. Ճանապարհային քարտեզի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ գործողությունների պլան, բյուջե
Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մայիս
	Իրականացվել է
	ԲՇԽ
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 22.
Գործողությունների պլանի իրականացում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ ճանապարհային քարտեզի միջոցառումներ
Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. դեկտեմբեր
	ընթացիկ
	ԲՇԽ,   ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն,  ՀՀ պետական գերատեսչություններ
	

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում 20. Ճանապարհային քարտեզի մշակում միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով 
Միջոցառում 21. Ճանապարհային քարտեզի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից

Ընթացիկ ժամանակահատվածում ԲՇԽ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության աշխատանքային խմբի հոկտեմբերի 5-ին և 16-ին կայացած հանդիպումների արդյունքում մշակվել է պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզի նախագիծը: Նախագիծը քննարկվել է  նոյեմբերի 2-3-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցած աշխատաժողովի ժամանակ:  Ճանապարհային քարտեզը[footnoteRef:9] հաստատվել է ԲՇԽ-ի կողմից դեկտեմբերի 5-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստի ժամանակ:   [9:  https://www.eiti.am/file_manager/EITI%20Documents/Minutes/Roadmap_Responsible_Mining.pdf] 


Միջոցառում 22. Գործողությունների պլանի իրականացում

Հաշվետու ժամանակահատվածում սկսվել են պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզի 1-ին միջոցառման՝ «Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի մոտեցումը պատասխանատու հանքարդյունաբերության վերաբերյալ» հայեցակարգային փաստաթղթի մշակման աշխատանքները: 



	ՆՊԱՏԱԿԸ

	Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի թեկնածության կարգավիճակի ապահովում


	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 38. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ դոնոր կազմակերպությունների հետ հանդիպումներ
Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 42. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, տարեկան)
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ հաշվետվություններ
Վերջնաժամկետը՝ եռամսյակը մեկ
	Իրականացվել է
	ԲՇԽ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն

	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքները՝ գրություններ, հանդիպումներ, կոնֆերանս զանգեր
Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ

	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 45. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստեր Վերջնաժամկետը՝ եռամսյակը մեկ
	Ընթացիկ
	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն, ԲՇԽ
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 48.
2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի մշակում և հաստատում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ 2019-2020 ԱՃԹՆ աշխատանքային ծ
րագիր
Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. հոկտեմբեր
	Իրականացվել է
	ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/Հ-ԱՃԹՆ քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 49.1. ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների կարողությունների հզորացում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ դասընթացներ, աշխատաժողովներ
Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	Միջոցառում 38. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցություն

Հաշվետու եռամսյակում շարունակվել է միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի միջոցառումների իրականացումը: 
Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի գործընթացին աջակցության համատեքստում ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունն անցկացրել է հանդիպումներ GIZ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչների հետ: Վարչական բարեփոխումների տարածաշրջանային հիմնադրամի (Արևելյան գործընկերության շրջանակում) ծրագրի շրջանակում հաստատվել է մասնավորապես Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ներդրման աջակցության ծրագիրը:  Հայաստանում GIZ-ի գրասենյակի ներկայացուցիչները պարոն Յենս Պետերսեն-Թումզերի գլխավորությամբ մասնակցել են դեկտեմբերի 5-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստին և ներկայացրել են ԱՃԹՆ-ին աջակցության ծրագիրը:  
ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը հանդիպում է ունեցել Համաշխարհային բանկի և GIZ-ի գրասենյակների ներկայացուցիչների հետ ԱՃԹՆ-ի աջակցության ծրագրերի համակարգման և իրականացվող ծրագրերի շրջանակների հստակեցման նպատակով:  
ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի կողմից իրականացվող «Հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում» ծրագրի ներկայացուցիչների հետ ծրագրի շրջանակի և իրականացման ժամանակացույցի  քննարկման նպատակով:

Միջոցառում 42. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների, գործողությունների պլանի մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում (եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)

Հաշվետու ժամանակահատվածում ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության կողմից մշակվել է ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2018թ. երրորդ եռամսյակի հաշվետվությունը: 

Միջոցառում 45. ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում

Դեկտեմբերի 5-ին «ԻԲԻՍ ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հյուրանոցում տեղի է ունեցել ԱՃԹՆ-ի ներդրման 2018թ. աշխատանքների լուսաբանում՝ ԲՇԽ-ի նիստ առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանի նախագահությամբ: Նիստին մասնակցել են նաև ԱՃԹՆ-ի գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների, շահագրգիռ պետական մարմինների ներկայացուցիչներ: Միջոցառման առաջին հատվածում զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներին ներկայացվել են 2018թ. Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներն ու ձեռքբերումները:  ԲՇԽ-ի նիստին   ԲՇԽ-ի անդամները հաստատեցին Հայաստանի 2018թ. ազգային զեկույցը, ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը, ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. ազգային առաջնահերթությունները, ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. աշխատանքային ծրագիրը և ՀՀ ԱՃԹՆ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզը:

Միջոցառում 43. Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության և ԱՃԹՆ-ի անդամ այլ երկրների հետ

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ԱՃԹՆ-ի քարտուղարությունը համագործակցել է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության տարածաշրջանային պատասխանատուների հետ Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման և ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման հետ կապված մեկնաբանությունների և խորհրդատվության ստացման նպատակով: 
ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Ազգային համակարգողների խորհրդատվական խումբ, որի աշխատանքներին մասնակցում է նաև ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության ղեկավարը և որը նպատակ ունի ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի վերանայման գործընթացում ապահովել նաև անդամ երկրների ներդրումը: 


Միջոցառում 48. 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի մշակում և հաստատում

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից մշակվել և ԲՇԽ-ի քննարկմանն են տրամադրվել 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի և ԱՃԹՆ-ի ազգային առաջնահերթությունների նախագծերը: Նախագծերը քննարկվել են նաև նոյեմբերի 2-3-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցած աշխատաժողովի ժամանակ: 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի նախագիծը տրամադրվել է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարությանը, որի կողմից ստացված առաջարկությունները ներառվել են նախագծում:  2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագիրը և ԱՃԹՆ-ի ազգային առաջնահերթությունները [footnoteRef:10] հաստատվել են ԲՇԽ-ի կողմից դեկտեմբերի 5-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստի ժամանակ:   [10:  https://www.eiti.am/hy/%D4%B1%D5%83%D4%B9%D5%86-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80] 


Միջոցառում 49.1. ԲՇԽ-ի և շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների կարողությունների հզորացում
Ներկայացված է Միջոցառում 9-ում:



	ՆՊԱՏԱԿԸ
	ԱՃԹՆ-ի ստանդարտին համապատասխան ամբողջական հաշվետվություն

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 53.1. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի մշակում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ 
ԱՃԹՆ-ի զեկույց
Վերջնաժամկետը՝ 2018թ. մայիս-օգոստոս 
	Ընթացիկ
	Անկախ ադմինիստրատոր, ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	ԱՃԹՆ-ի խորհուրդը որոշում է ընդունել հետաձգել Հայաստանի կողմից 2018թ. ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցի հրապարակման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2019թ. մարտի 9-ը:

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 58. Անկախ ադմինիստրատորի կողմից կազմված ՀՀ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի քննարկում և հաստատում
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Արդյունքը՝ 
ՀՀ ԱՃԹՆ-ի զեկույց

	Իրականացվել է
	ԲՇԽ,  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ/ ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն
	

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 59. Թարգմանչական աշխատանքներ
	Արդյունքը և վերջնաժամկետը
	Իրականացման կարգավիճակը
	Պատասխանատուները
	Նշումներ

	
	Վերջնաժամկետը՝ ընթացիկ
	Ընթացիկ
	
	

	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

	 Միջոցառում 53.1. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի մշակում 

Հաշվետու ժամանակահատվածում անկախ ադմինիստրատորը՝  «Էրնսթ ընդ Յանգ» (“Ernst&Young”) ՓԲԸ-ն շարունակել է զեկույցի կազմման՝ ֆինանսական տվյալների համադրման և, համաձայն ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջների, ոլորտի վերաբերյալ կոնտեքստային տեղեկատվության մշակման աշխատանքները: Հոկտեմբերին ներկայացվել է ԱՃԹՆ-ի զեկույցի առաջին նախագիծը: Նախագիծը ուսումնասիրվել է ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից  և  ներկայացվել է ԲՇԽ-ին: Նախագիծը ՀՀ վարչապետի հանձնարարականով ներկայացվել է նաև  Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների, Ֆինանսների, Բնապահպանության, Տարածքային կառավարման և զարգացման Առողջապահության, Արդարադատության, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություններ,Պետական եկամուտների կոմիտե, Բնապահպանության և ընդերքի, Առողջապահական տեսչական մարմիններ, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Վիճակագրական կոմիտե՝ նկատառումներ և ԱՃԹՆ-ի հրապարակային հաշվետվություններ ներկայացրած համայնքներին առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով: Զեկույցի անգլերեն նախագիծը տրամադրվել է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարությանը, որը ներկայացրել է նկատառումներ  ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի բոլոր պահանջների պահպանման հետ կապված խնդիրների շուրջ, ինչպես նաև զեկույցի համատեքտային և կառուցվածքային զարգացման հետ կապված առաջարկություններ:  Ստացված բոլոր նկատառումներն ու առաջարկությունները տրամադրվել են անկախ ադմինիստրատորին և Ծաղկաձորում տեղի  ունեցած աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են ԲՇԽ-ի, շահագրգիռ պետական մարմինների և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարությունը շարունակել է ամենօրյա աշխատանքն անկախ ադմինիստրատորի և տեղեկատվություն տնօրինող պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ՝ ուղղված զեկույցի նախագծում ներկայացված բոլոր առաջարկությունների և դիտողությունների հասցեագրմանը: Զեկույցի վերջնական նախագիծը տրամադրվել է նոյեմբերին, որը կրկին ներկայացվել է ԲՇԽ-ին և ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարությանը: 
 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ N 56.  Անկախ ադմինիստրատորի կողմից կազմված ՀՀ ԱՃԹՆ-ի զեկույցի քննարկում և հաստատում 

[bookmark: _GoBack]Դեկտեմբերի 5-ին կայացած ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստին անկախ ադմինիստրատորը ներկայացրել է Հայաստանի զեկույցի վերջնական տարբերակը: ԲՇԽ-ն որոշում է կայացրել ընդունել Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցը պայմանով, որ դեկտեմբերի ընթացքում անկախ ադմինիդտրատորը շարունակելու է աշխատել ԲՇԽ-ի նիստին հնչեցված դիտողությունների վերացման ուղղությամբ, ինչպես նաև շարունակելու է զեկույցի խմբագրման և ձևավորման, զեկույցի սեղմագրի պատրաստման աշխատանքները: 
Բազմաշահառու խումբը որոշում է ընդունել, որ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին զեկույցը հանրությանը կներկայացվի 2019թ. հունվարի 30-ին կայանալիք Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի ներկայացման համաժողովի ժամանակ, որին ակնկալվում է ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության, ԱՃԹՆ-ի անդամ մի շարք երկրների բազմաշահառու խմբերի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Հայաստանում ոլորտի բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը:  

Միջոցառում 59. Թարգմանչական աշխատանքներ

Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել է Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման շրջանակում անհրաժեշտ փաստատղթերի թարգմանություն, մասնավորապես, անգլերեն են թարգմանվել ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի արձանագրությունները, ԱՃԹՆ-ի շրջանակի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրական ակտերը, ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքի նյութերը, 2019-2020թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագիրը և ԱՃԹՆ-ի ազգային առաջնահերթությունները:  
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